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The following report presents a proposal of 
improvement to the administration and use of the 
materials in the construction Company Adelante 
Desarrollos S.A. We choose three types of housing 
as an object of study, which belong to the San 
Ignacio condominium 
 
The information that was gathered during the 
development of this project was the basis for 
identifying the causes resulting in the lack of 
control with the handling of the materials. For this 
was a diagnosis of conditions that includes the 
company through surveys, diagrams and constant 
field visits. 
 
Similarly, created packages for three types of 
House and by activity, which were performed 
according to the interest of the company. 
 
It was found as a result of this study the importance 
of good planning, prior to the construction of the 
work and give you a good follow-up on their 
implementation. 
 
Finally, held a series of recommendations the 
purpose of standardize the management of 
materials in future projects. 
 








El siguiente informe presenta una propuesta de 
mejora para la administración y el uso de los 
materiales de la constructora Adelante Desarrollos 
S.A. Se escogieron tres tipos de vivienda como 
objeto de estudio, las cuales pertenecen al 
condominio San Ignacio. 
 
La información que se recopiló durante el 
desarrollo de este proyecto, sirvió como base para 
identificar las causas que ocasionan el descontrol 
con el manejo de los materiales. Para esto se 
realizó un diagnóstico de las condiciones con las 
que cuenta la empresa mediante encuestas, 
diagramas y constantes visitas de campo. 
 
De igual manera, se crearon paquetes de 
materiales para los tres tipos de casa y por 
actividad, los cuales fueron realizados según el 
interés de la constructora. 
 
Se comprobó como resultado de este 
estudio, la importancia de realizar una buena 
planificación, previa a la construcción de la obra y 
darle un buen seguimiento en su ejecución. 
 
Por último, se realizó una serie de 
recomendaciones con el objetivo de homogenizar 
el manejo de los materiales en futuros proyectos. 
 








Metodología para la 
administración de los materiales 
de la Constructora Adelante 












Metodología para la 
administración de los materiales 
de la Constructora Adelante 


















Proyecto final de graduación para optar al grado de  










Mayo del 2017 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 











Prefacio ................................................................ 1 
Resumen ejecutivo ............................................... 2 
Introducción ......................................................... 3 
Objetivos .............................................................. 4 
Alcances y limitaciones ........................................ 5 
Marco Teórico ...................................................... 6 
Metodología ......................................................... 8 
Resultados .......................................................... 10 
Análisis de los resultados ................................... 34 
Conclusiones ...................................................... 39 
Recomendaciones .............................................. 40 
Apéndices ........................................................... 41 
Referencias bibliográficas .................................. 96 
 
 








Como es bien sabido, la industria de la 
construcción es un fuerte indicador del crecimiento 
de un país, por esta razón es importante que las 
empresas constructoras se interesen por mejorar 
constantemente en sus áreas, tanto 
administrativas como constructivas, ya que de esta 
manera se aporta mayor estabilidad y crecimiento 
a la industria y, por ende, al desarrollo del país. 
            Por este motivo, el desarrollo del presente 
proyecto surge de la necesidad que tiene la 
constructora Adelante Desarrollos S.A. de realizar 
un mejoramiento de sus procesos, especialmente 
en el manejo y control de los materiales. Para esta 
empresa resulta muy importante implementar 
herramientas que optimicen los recursos, además, 
que ayuden en la ejecución eficiente de sus obras, 
de una manera que no implique un gasto 
importante a la constructora, ya que la mayoría de 
softwares que existen en el mercado para la 
administración y control de costos son de elevado 
precio. Es por esto que se aprovecharán 
herramientas de fácil manejo y de poco valor 
económico como lo es Microsoft Excel. 
            Con la metodología desarrollada durante el 
proyecto, se pretende mejorar el control de los 
materiales tanto en bodega como en sitio, además, 
de llevar el chequeo de los avances reales en el 
tema de los materiales, para compararlos con lo 
que se presupuestó en la fase de planeación y así 
detectar los problemas a tiempo y poder actuar 
para corregirlos prontamente. Debido a esto se 
espera que la empresa constructora obtenga 
grandes beneficios a nivel económico y una 
disminución de los gastos en la compra de 
materiales, ya que habrá menor desperdicio y se 
obtendrá un mejor control de los tiempos de 
pedidos y ejecución. 
            Agradezco a la Constructora Adelante 
Desarrollos S.A. por todo el apoyo brindado 
durante la ejecución del proyecto, en especial al 
ingeniero Luis Roberto Navarro por la oportunidad 
y por abrir las puertas de la empresa durante todo 
este periodo.  
            De igual manera, doy un agradecimiento 
especial al profesor Juan Carlos Coghi por la 
colaboración y la guía brindada en el proceso de 
la práctica. 
            Finalmente, doy el mayor agradecimiento a 
mi familia por acompañarme y brindarme todo el 


















Para la constructora Adelante Desarrollos S.A. es 
importante mejorar la administración de sus 
recursos, en especial de los materiales. Debido a 
esto, el presente proyecto estuvo destinado a 
proponer una mejora para el control de los 
materiales, con el fin de ayudar a esta reconocida 
empresa a crecer más en el mercado nacional y 
buscar una mayor eficiencia en el consumo de los 
recursos que le permitan tener mejores ingresos 
económicos. 
            La realización de este trabajo se basa en 
la evaluación de las condiciones actuales de la 
empresa, con el enfoque de tres tipos de vivienda, 
y en el diseño de herramientas que se puedan 
aplicar en campo para facilitar los procesos. 
            La metodología utilizada para conseguir 
este objetivo puede resumirse en, primeramente, 
investigar las herramientas con que contaba la 
empresa en el tema del manejo de los materiales, 
para esto se prepararon encuestas dirigidas al 
personal en obra. Con esto se logró comprobar 
que se requiere implementar acciones para darle 
seguimiento a los pedidos de materiales. 
            Con el objetivo de estandarizar procesos, 
se desarrollaron paquetes de materiales para cada 
tipo de casa, los cuales están divididos en 
actividades, con esto se pretende evitar 
desperdicios y llevar un mejor control de las 
necesidades de recursos que ocupa cada tipo de 
vivienda.  
            A su vez, se desarrollaron plantillas para 
realizar pedidos de materiales, inventariar la 
bodega, llevar un registro de los materiales que 
salen al campo e informar acerca de los materiales 
pendientes. Esto con el objetivo de ayudar al 
bodeguero a tener de una forma más ordenada 
toda la información referente al manejo de 
materiales. 
           En relación con la administración de 
materiales, se elaboró una guía con los temas más 
importantes tales como la planeación, la 
negociación con los proveedores, el pedido, el 
ingreso de los materiales y el almacenamiento.                  
Estos contienen paso a paso la información 
referente sobre cómo manejar de forma eficiente 
los materiales, además, incluye material gráfico 
para facilitar su entendimiento. 
            A manera de consulta se incluyó un 
registro de los principales proveedores con los que 
trabaja la empresa, con la posibilidad de poder 
evaluarlos y tomar en cuenta esta nota a la hora 
de realizar una cotización o comparar ofertas. 
            Estos elementos recopilados durante el 
desarrollo de la práctica, se incluyeron en una 
herramienta realizada en Microsoft Excel, para 
darle mayor facilidad al bodeguero y al personal 
administrativo.  
            Finalmente, como parte de los objetivos 
planteados en este proyecto y con el fin de ayudar 
a la empresa con el control de los costos de los 
materiales para cada tipo de casa, se desarrolló 
una herramienta, la cual compara el presupuesto 
aprobado contra lo gastado realmente. Con este 
instrumento se pretende identificar a tiempo todas 
las diferencias entre lo real y lo planeado para 
poder tomar las medidas necesarias con la 
información suministrada, con el fin de proteger los 
interés de la empresa constructora. 
            Se puede concluir con lo anterior, que es 
de suma importancia la fase de planeamiento y 
que se debe dar más énfasis a este rubro, ya que 
el margen de ganancia de la empresa va 
directamente ligado a esto. 
 
 










En el área de la construcción, gran parte de la 
buena aceptación de una obra se debe a la forma 
en que esta se planea y se realiza. Por esta razón, 
los encargados del desarrollo del proyecto 
requieren que las herramientas maximicen la 
eficiencia y que permitan ordenar los procesos 
constructivos.  
Aunado a esto, el control de los costos de 
la obra es de suma importancia en la viabilidad y 
rentabilidad del mismo, ya que analiza y compara 
los fondos que se habían destinado para la 
realización del proyecto con los costos reales, para 
poder así identificar a tiempo las diferencias entre 
ambos y poder tomar medidas de corrección que 
permitan que el proyecto vaya de una forma fluida, 
cumpliendo con los requerimientos del cliente. 
            Este proceso puede resultar dificultoso si 
no se lleva un debido control de los recursos en 
campo y en bodega. Los pedidos de materiales, la 
requisición de estos y su manejo, afectan 
considerablemente los tiempos destinados a la 
ejecución de la obra. 
                Para cumplir el objetivo de mejorar el 
control de los materiales, primero se analizará el 
sistema con el que actualmente cuenta la empresa 
para la administración de los materiales, con esto 
se identificarán todas las debilidades del mismo, 
para, posteriormente, implementar herramientas 
que las puedan mitigar. 
         Por esta razón, se desarrollará con base en 
la información recopilada y según las necesidades 
de la empresa, una metodología para el control de 
los materiales que pretende mejorar la 















a) Mejorar la metodología actual para la 
administración de los materiales en obra y en 
bodega para tres modelos específicos de 








a) Analizar la metodología que actualmente 
utiliza la empresa en la administración de 
materiales. 
 
b) Identificar la problemática que existe en el 
control de materiales para cada uno de los 
tres modelos de vivienda, que repercute en 
tiempo y costo. 
 
c) Analizar inventarios de materiales de acuerdo 
con el avance de la obra. 
 
d) Establecer una herramienta de control que 
maximice la eficiencia en el uso de 
materiales, evite el desperdicio y minimice 
costos. 
 
e) Realizar una propuesta de implementación de 
una metodología para el uso eficiente de los 











a) El alcance de este proyecto contempla 
únicamente el análisis y una propuesta de 
mejora del manejo de los materiales. 
 
b) Se basó en los presupuestos y planos 
realizados por la constructora para la 
elaboración de los paquetes. 
 
c) El análisis y calificación de los proveedores 
depende de la opinión del encargado de 
realizarlo basado en la experiencia entre el 
proveedor y la constructora Adelante 
Desarrollos S.A. 
          
d)  La información de los gastos semanales 
para cada vivienda fue brindada por el 
proveedor de la constructora, por lo que se 
pudo haber cometido errores a la hora de 




































Control de costos 
 
 
La monitorización de los gastos de cada proyecto 
es la clave para llevar un adecuado control de los 
costos, así como la constante actualización del 
presupuesto con respecto a los gastos en los que 
se ha incurrido. Además, es importante controlar 
no solo que los gastos se mantengan dentro del 
presupuesto, sino también los imprevistos y 
factores que aumenten los costos del proyecto en 
su ejecución. Esto es importante, ya que se puede 
realizar un análisis de los cambios entre lo real y 
lo planeado, para identificar las fuentes de los 
problemas y corregirlos a tiempo con el fin de que 








Se pueden clasificar de la siguiente manera las 
pérdidas de materiales en directas e indirectas 
según los autores Skoyles y Skoyles (1987). 
            Las pérdidas directas se dan por los 
materiales eliminados en la obra y se subdividen 
en tres categorías:  
 
a) Residuos de proceso: relacionados con los 
materiales sobrantes generados por los 
procesos constructivos. 
b) Pérdidas por negligencia: por malas prácticas 
en el manejo o almacenamiento del mismo. 
c) Pérdidas por usos provisionales: por 
materiales que no cumplen las funciones para 
las que fueron adquiridos, sino que se utilizan 
con otro fin.  
El segundo tipo de pérdidas se da por materiales 
no considerados en planos o especificaciones, y 
son el producto de controles de calidad 
deficientes:  
 
a) Desperdicio por sustitución: al utilizar un 
material con calidad superior en reemplazo de 
otro. 
b) Por superproducción: en casos donde se 
fabrican elementos con dimensiones 
mayores.  
c) Por trabajos adicionales: son los materiales 
que se requieren para actividades que no se 
consideraron inicialmente.  
 
            Finalmente, existe otro tipo de 
desperdicios ocasionados por robos, vandalismos 
o descontrol de inventarios. A estos debe 
prestársele la misma atención que a los anteriores, 








La administración de la bodega permite determinar 
y aplicar las normas requeridas para conservar los 
materiales y verificar su cumplimiento en el interior 
de la misma.  
            Mediante el control de inventarios es 
posible mantener las existencias de los materiales 
en los niveles deseados y de esta manera tomar 
decisiones a tiempo.  
            Algunas de las razones por las que 
también es importante tener un control adecuado 
de los inventarios en bodegas las menciona el 
autor Sáez:  
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a) Reducir costos en el manejo de materiales. 
b) Realizar compras masivas con descuento.  
c) Tener un margen para reducir la 
incertidumbre de los pedidos.  








Existen siete tipos de desperdicios que se 
tienen que eliminar según lo señalado por los 




Figura 1. Desperdicios a eliminar. Fuente: (Ciarniene y 
Vienazindiene, 2012) 
 
Las causas de esos desperdicios en 
algunos casos son difíciles de encontrar y pueden 
ser muy diversas, tanto por las variables que 
intervienen como por la complejidad del sector.  
Algunas de estas causas pueden ser:  
 
a)  Exceso de inventarios: comprar más de lo 
necesario para ejecutar una actividad implica 
un sitio de almacenamiento y supervisión. Lo 
mismo sucede con la maquinaria o 
herramientas que se alquilan o compran 
antes de lo debido.  
b)  Transportes: para traslados de materiales 
innecesarios o descargas de material en sitios 
incorrectos.  
c)   Defectos: estos pueden ser por trabajos de 
mala calidad o errores con respecto a lo 
indicado en planos.  
d) Sobreprocesos: son procedimientos 
innecesarios que entorpecen los procesos, 
como el exceso de documentación y firmas 
para tramitar solicitudes.  
e)   Sobreproducción: al construir más de lo que se 
requiere o con una calidad superior a lo 
especificado.  
f)    Exceso de movimientos: a causa de la mano 
de obra rotando en el sitio innecesariamente, 
por problemas de organización.  
g)   Tiempos de espera: son los más difíciles de 
erradicar por los factores a los que están 
ligados. Ocasionados por la espera de 
material, órdenes o maquinaria esperando 
















Para el cumplimiento de los objetivos que se 
propusieron para la realización de la Práctica 
Profesional Dirigida, fue necesario trabajar en un 
horario de medio tiempo en la empresa Adelante 
Desarrollos S.A., estos objetivos se desarrollaron 
siguiendo un orden lógico de actividades. Durante 
el proceso de la práctica se contó con la guía y 
ayuda del profesor Juan Carlos Coghi, con quien 
se realizaron reuniones con el fin de proyectar el 
trabajo con base en el objetivo planteado.  
            Para establecer la metodología, se basó en 
el proyecto Condominio San Ignacio, desarrollado 
por Adelante Desarrollos S.A., como referencia de 
las experiencias generadas durante el desarrollo 
de la Práctica Profesional Dirigida.  
            Se escogió como tema de estudio tres 
tipos de casas del Condominio San Ignacio 
ubicado en Taras de Cartago, el modelo Lainez 
que cuenta con un área de 107 m2 y una azotea 
de 63 m2; el Fabro de 99m2 de área con una 
azotea de 50 m2 y por último, la Petrus con un área 
de 91 m2 en su primera planta, 61m2 en la 
segunda planta y con una azotea de 50 m2. 
             Estos modelos de casa son de concreto 
reforzado usando una formaleta de aluminio, la 
cual permite construir una casa en menor tiempo 
que una casa tradicional de block y favorece en el 
cumplimiento del plazo establecido entre el cliente 
y la empresa, además, bajo este sistema 
constructivo es posible añadir un área de terraza, 
la cual sería aprovechable para el cliente.  
El concreto utilizado para los muros, losas, 
entrepisos, vigas y columnas es un concreto con 
una resistencia f´c= 210 kg/cm2, aunado a esto, se 
le incorporaron fibras de carbono para mejorar 
este rubro, además, se solicitó que fuera fluido 
para rellenar de mejor manera los espacios y se 
utilizaron vibradores de una pulgada. 




El presente proyecto busca implementar una 
mejora de la metodología existente en cuanto a la 
administración de los materiales en obra y en 
bodega para tres modelos específicos de vivienda 
de la constructora Adelante Desarrollos S.A., para 
cumplir dicho objetivo se siguió la metodología 
expuesta en el Cuadro 1.0 
            A continuación, se explica brevemente 
cómo se desarrolló cada objetivo: 
 
 
a) En primera instancia, se realizaron visitas al 
campo y entrevistas a diferentes trabajadores 
como bodegueros, maestros de obra e 
ingenieros que están encargados de la 
construcción de las viviendas, para así tener 
un mejor panorama de la situación actual de 
la empresa y a su vez, que estos pudieran 
sugerir mejoras. También se investigó acerca 
de las herramientas de control de materiales 
con las que contaba la empresa y su uso. 
b) Una vez concluida esta etapa y con la 
información recopilada de la observación y de 
las entrevistas, se pudo realizar un análisis 
FODA de la constructora para saber cuáles 
son los puntos fuertes y débiles de la 
empresa, así como un diagrama de causa y 
efecto que ayuda a identificar las causas del 
descontrol en cuanto al manejo de los 
materiales para tomar medidas en el asunto.  
c) Posteriormente, se investigó acerca de los 
inventarios con los que contaba la empresa 
en el rubro de materiales, para poder 
identificar los puntos en los cuales se debe 
mejorar. Por esta razón, se realizaron los 
paquetes de materiales para cada tipo de 
casa y se dividieron en actividades 
constructivas para llevar un mejor control de 
estos y así tener una perspectiva real de la 
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d) Luego de determinar la necesidad de mejora 
en cuanto al manejo de materiales, se elaboró 
una serie de plantillas con el fin de facilitar el 
control de estos recursos, con base en esto 
se generó un diagrama de flujo con los 
procedimientos a seguir para realizar un 
pedido de materiales según la actividad 
requerida y para un tipo de vivienda en 
específico. Además, se elaboró una 
herramienta que permita comparar los costos 
reales contra los presupuestados y la 
creación de una herramienta con el programa 
Microsoft 
Excel donde se integraron las anteriores, 
adicionalmente, se le incorporó a manera de 
consulta un plano arquitectónico de cada 
vivienda, así como su presupuesto detallado, 
y como ayuda a la constructora a la hora de 
escoger un proveedor en particular, se 
adicionó una plantilla para evaluarlos y una 
lista con los principales proveedores. 
También se consultó literatura referente a la 
administración de proyectos, lo que permitió 
desarrollar una guía para la administración de 
los materiales.  
e) Por último, se propondrá el uso de la 
herramienta expuesta en el punto anterior.  
 
OE5:  Realizar una propuesta de 
implementación de una metodología 
para el uso eficiente de los materiales 
y el control adecuado de los costos. 
Finalmente, se propondrá que la metodología realizada sea implementada en la empresa mediante el uso de las 
plantillas y los diagramas de flujo elaborados
Actividades para lograr el objetivo
OE4: Establecer una herramienta de 
control que maximice la eficiencia en 
el uso de materiales, evite el 
desperdicio y minimice costos. 
Se diseñarán plantillas (para pedidos de materiales, ingreso y salida de materiales en bodega, inventario de 
materiales en bodega, control diario de los materiales y control detallado de costo de materiales), mediante el uso 
de un software que busquen facilitar el control de costos de los materiales, así como su administración. 
Se realizará un diagrama de flujo en base a las plantillas, que indiquen el procedimiento a seguir cuando se realiza 
un pedido de materiales a un proveedor. 
OE3: Analizar inventarios de 
materiales de acuerdo al avance de la 
obra.
Se realizará una comparación entre los costos unitarios contra los presupuestados con el fin de saber si existe un 
desperdicio y un mal control de los costos de materiales.
Se realizará un seguimiento semanal de la facturación de los materiales para llevar lo gastos detallados del 
proyecto.
Se revisarán documentos e información previa que cuente la empresa con el fin de recolectar datos de importancia 
o algún lineamiento o política interna de la compañía. 
OE2: Identificar la problemática que 
existe en el control de materiales 
para cada uno de los 3 modelos de 
vivienda que repercute en tiempo y 
costo.
Se realizarán visitas al sitio y entrevistas al personal, que permitirán conocer la situación actual de los proyectos y 
de la empresa. Estas entrevistas se dirigirán a los maestros de obra, ingenieros y subcontratistas.
 Se elaborará un diagrama de causa y efecto que muestre las causas de un posible mal manejo de los materiales.
Se realizará un análisis FODA de la constructora con el objetivo de conocer cuáles son sus principales fortalezas y 
debilidades en la administración de materiales 
OE1: Analizar la metodología que 
actualmente utiliza la empresa en la 
administración de materiales
Objetivos específicos
 Inicialmente se va conocer los procedimientos de control de costos y administración de materiales que tenga la 
empresa Adelante Desarrollos S.A. para tener una perspectiva general de la organización.
 Se realizarán visitas de campo a los proyectos en curso para obtener información acerca del uso de los materiales 
en campo.
Cuadro 1. Metodología por objetivos 
 
METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCTORA ADELANTE DESARROLLOS S.A. 10 
Resultados 
 
Evaluación de las 











Se pudo comprobar mediante la investigación 
realizada a la empresa constructora, que esta 
cuenta con una metodología que posee un 
proceso informal y carente de un protocolo de 
solicitud, compra y entrega de materiales para las 
obras de las diferentes viviendas con las que 
cuenta.  Los maestros de obra, ingenieros del 
proyecto, el departamento de proveeduría y 
demás involucrados en este proceso, están al 
tanto del procedimiento a seguir, aunque este no 
se encuentre formalmente establecido.  A 
continuación, se presenta el procedimiento que 
utiliza la constructora: 
 
a) Desde la obra surge la necesidad del material 
y es determinada a través del maestro de 
obras, bodeguero o del ingeniero encargado 
de la misma. 
b) La solicitud de pedido de materiales se realiza 
de forma verbal al bodeguero, quien 
suministra el material si este se encuentra 
disponible en bodega y lo descuenta del 
inventario, en caso de que no se encuentre 
disponible en bodega, el bodeguero hace uso 
de la boleta para solicitud de materiales y se 
la facilita al proveedor de la empresa.  
c) Una vez que el proveedor de la empresa 
recibe la solicitud del material, la revisa, 
procede con el pedido y emite una orden de 
compra vía correo electrónico al proveedor 
que suministrará el material.  
d) Cuando el proveedor comercial recibe la 
orden de compra, factura a la empresa de 
contado o a crédito, dependiendo de la 
relación entre ambos. Seguidamente, el 
material es enviado, ya sea mediante 
transporte del proveedor, transporte de la 
empresa o algún tipo de transportista privado. 
e) El bodeguero se encarga de revisar la 
mercadería y firmar la factura una vez que el 
material llegue a la obra. Además, envía las 
copias de las facturas que se realizaron 
durante la semana al departamento 
administrativo de la empresa para que sean 
incluidas en los informes de costos. 
 
            La empresa cuenta para la administración 
de materiales con el software Vision Systems 
Control Total, el cual está diseñado para dar 
soluciones administrativas a las empresas 
constructoras. Este programa le permite a la 
empresa llevar un mejor manejo de requisiciones, 
órdenes de compra, costos de obra, bodega, 
cuentas por cobrar, entre otras funciones. Dicho 
programa es utilizado por el proveedor del 
proyecto, el ingeniero residente y el área 
administrativa.  
            Una vez concluida esta etapa, se continuó 
con la elaboración del diagrama de Causa y Efecto 
de la Figura 2. Con el fin de mostrar las causas que 






Cuadro 1. Metodología por objetivos. Fuente: elaboración propia 2017. 
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Figura 2. Diagrama de causa y efecto sobre el mal manejo de los materiales. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
Con base en la información referente a la 
investigación de la empresa y a la Figura 2, se 
realizó un análisis FODA de la constructora, el cual 
se presenta a continuación con la finalidad de 
conocer las situaciones internas y externas con las 
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Evaluación de inventarios 
 
 
En la etapa de investigación fue necesario indagar 
sobre los inventarios con los que contaba la 
empresa, de manera que se pudiera buscar 
fuentes de problemas que ocasionan un mal 
manejo de los materiales. Como resultado de este 
análisis se pudieron observar algunos 
inconvenientes los cuales era necesario tratar de 
mitigar.  Con base en la observación se pudo  
comprobar que los inventarios no estaban 
organizados por modelo de vivienda, sino que  
estaban ordenados como un monto general por 
material  para todas las residencias, lo cual implica 
que hay  incertidumbre en las necesidades reales 
de cada vivienda, también, se pudo  observar que 
el gasto de materiales no se comparaba con el 
presupuesto durante la realización de la obra, lo 
que impide reconocer errores o gastos extra en 
actividades para poder corregir a tiempo.  
            Se identificó que el inventario se realizaba 
para todas las obras en conjunto y no por modelo 
de vivienda, tampoco se tenía identificada la 
necesidad del material por actividad, por lo que se 
realizaron paquetes de materiales divididos en las 
principales actividades constructivas y para cada 
uno de los modelos de vivienda en estudio. En las 
figuras 4, 5 y 6 se resumen los paquetes y en el 




Paquetes de materiales 
 
La investigación previa acerca del manejo de los 
materiales tuvo como resultado la identificación de 
una serie de problemas que generan descontrol de 
estos insumos. A raíz de estos problemas se 
indagó acerca de los inventarios de materiales con 
los que contaba la empresa, con el fin de conocer 
si este rubro también estuviese causando 











Figura 4. Paquetes de vivienda tipo Fabro. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
Figura 5. Paquetes de vivienda tipo Petrus. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
 




Control de costos 
 
 
En los cuadros 2, 3 y 4 se presentan todos los 
costos realizados en materiales al 23 de abril del 
2017 y se comparan con el presupuesto elaborado 
en la fase de planeación, con el fin de determinar 
las desviaciones entre lo gastado realmente y lo 
planeado, se puede observar gráficamente la 
diferencia entre ambos (Ver figuras 7-9). 
 
 
         
 
 La información se obtuvo mediante el registro 
semanal de las facturas de los materiales. En el 
Apéndice 2 se puede observar el registro de los 
materiales con su respectivo costo a dicha fecha 










Figura 6. Paquetes de vivienda tipo Lainez. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
Cuadro 2. Presupuesto contra gasto real Lainez. Fuente: elaboración propia 2017. 
Cuadro 2. Presupuesto contra gasto real Lainez 
 
 









































Cuadro 3. Presupuesto contra gasto real Petrus 
 
Figura 7. Gráfico de comparación entre lo gastado realmente y el presupuesto para una vivienda tipo Lainez. Fuente: elaboración 
propia 2017. 
 
Cuadro 3. Presupuesto contra gasto real Petrus. Fuente: elaboración propia 2017. 
 





Figura 8. Gráfico de comparación entre lo gastado realmente y el presupuesto para una vivienda tipo Petrus. Fuente: elaboración 
propia 2017. 




Figura 9. Gráfico de comparación entre lo gastado realmente y el presupuesto para una vivienda tipo Fabro. Fuente: elaboración 
propia 2017. 
 
Cuadro 4. Gráfico de comparación entre lo gastado realmente y el presupuesto para una vivienda tipo Petrus. Fuente: 
elaboración propia 2017. 
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Control de los materiales 
 
 
Como se comentó anteriormente, la empresa 
cuenta con algunas boletas para el control de 
materiales, sin embargo, estas carecían de 
información importante, por lo que fue necesario 
realizar ciertas mejoras a las boletas existentes y 
también crear nuevas con el objetivo de llevar un 

























Código Nombre de la plantilla
AD-01 Solicitud de materiales en campo
AD-02 Control de ingreso de materiales en bodega
AD-03 Control de salida de materiales de bodega
AD-04 Inventario de bodega
Cuadro 5.  Plantillas 
Cuadro 5. Plantillas. Fuente: elaboración propia 2017. 
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Solicitado por:
Fecha:
Lista de materiales a solicitar:
Cantidad Casa Proveedor
Aprobado por: 
 AD-01: Solicitud de materiales en campo




























Figura 10. Plantilla para solicitud de materiales en campo. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
 









1 si                         no
2 si                         no
3 si                         no
4 si                         no
5 si                         no
AD-02: Control de ingreso de materiales en Bodega
Nombre material se acepta o no se acepta Comentarios
6 si                         no
7 si                         no
8 si                         no
9 si                         no
10 si                         no
11 si                         no
12 si                         no
13 si                         no
14 si                         no
15 si                         no
16 si                         no
17 si                         no
18 si                         no
19 si                         no
20 si                         no
21 si                         no
22 si                         no
23 si                         no
24 si                         no
25 si                         no
26 si                         no
27 si                         no
Figura 11. Plantilla para el control de ingreso de materiales en bodega. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
 






































Figura 12. Plantilla para el control de salida de materiales en bodega. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
 






























Nombre del material 
Cantidad 
Actual 









Figura 13. Plantilla para el inventario de bodega. Fuente: elaboración propia 2017. 
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A raíz de la creación de las plantillas, se elaboró 
un diagrama de flujo (Ver Figura 14) donde 
muestra los procedimientos a seguir desde el 
momento de la requisición de materiales hasta su 
uso.  
 
 Esto es importante debido a que le sirve como 



















Figura 14. Diagrama de Flujos: Pedido de materiales. Fuente: elaboración propia 2017. 
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Evaluación de los proveedores 
 
Durante el periodo destinado a la investigación de 
esta práctica profesional, se pudo comprobar que 
una buena relación entre la empresa y sus 
proveedores comerciales es fundamental para el 
buen desempeño de las obras, ya que de esta 
depende mucho el tiempo y la calidad de las 








Adelante Desarrollos S.A. es fundamental contar 
con un sistema de selección de proveedores 
basado en una calificación. Por esta razón se creó 
la plantilla expuesta en el Cuadro 6. A su vez, 
contiene un listado con los contactos de los 
principales proveedores comerciales que maneja 


















4:Excelente 3: Bueno 2: Regular 1: Malo
Mov. Tierras 4 4 3 2 4 3 4 4 2 3.33
Mov. Tierras 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3.44
Mov. Tierras 2 4 2 4 3 4 4 1 4 3.11
Concreto 4 2 4 4 2 4 4 1 4 3.22
Concreto 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3.44
Concreto 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3.56
Concreto 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3.78
Concreto 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3.67
Ventanería 2 4 3 4 2 4 4 4 4 3.44
Ventanería 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3.67
Ventanería 0.00
Ventanería 0.00
Ferretería 3 3 3 3 2 4 4 2 4 3.11
Ferretería 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3.44
Ferretería 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3.33
Ferretería 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3.67
Ferretería 0.00
Pintura 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3.44
pintura 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3.67












































Cuadro 6.  Evaluación de los p oveedores 
Cuadro 6. Evaluación de los proveedores. Fuente: elaboración propia 2017. 
 


























































































Cuadro 7.  Lista de principales proveedores 
Cuadro 7.  Lista de los principales proveedores. Fuente: elaboración propia 2017. 
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Guía de buenas prácticas para la 
administración de materiales 
 
Se creó esta guía de materiales con el objetivo de 
estandarizar la manera en la cual se maneja la 
administración de estos insumos, es importante la 
aplicación de esta, ya que según un estudio en 
México (Alcudia, 2002), se reportó que el 67 % de 
las empresas hacían sus programas de materiales 
antes del inicio de la construcción de la obra, sin 
embargo, también se infirió que el 71 % de las 
constructoras no realizaban una revisión 
exhaustiva de los procesos constructivos para 
obtener estos programas, por lo que es de esperar 
que en la mayoría de los casos la administración 
de los materiales fuese deficiente. Por esta razón, 
se propuso la utilización de esta guía para así 
evitar problemas con la administración de 
materiales y aumentar la eficiencia en cuanto a su 
manejo.  
            
  Para la creación de esta guía (ver 
Apéndice 3) se plantearon los siguientes procesos 
como los más importantes:  
a) La planeación 
b) La negociación 
c) El pedido 
d) El ingreso de materiales 
e) El almacenamiento 
f) El pago 
g) El control 
h) El uso del material 
 
Esta guía fue pensada para ser lo más gráfica 
posible, de manera que oriente al personal 
encargado de manejar los materiales al adecuado 
uso de estos, así de manera conjunta con las 
herramientas elaboradas en este informe para el 
control de los materiales, poder maximizar la 
eficiencia de los procesos que conllevan la 
administración de dichos insumos. 
 
 
Herramienta de control de los 
costos de materiales  
 
 
Se realizó una nueva herramienta dirigida a los 
diferentes modelos de vivienda (ver Figura 15-
Figura 17), enfocada en comparar directamente lo 
presupuestado en la fase de planeación de un 
proyecto con los costos reales de la obra en el 
tema de materiales. Este instrumento de control 
sirve como respaldo del programa computacional 
que utiliza la empresa, ya que puede visualizarse 
gráficamente si un proyecto está gastando más de 
lo esperado a una fecha de corte y así poder tomar 
medidas a tiempo en beneficio de la obra. La 
herramienta también presenta la opción de saber 
el monto disponible del proyecto por cada 
actividad, esto es importante debido a que en caso 
de que haya un mal cálculo en algún rubro en el 
presupuesto o se tenga un gasto extra, se pueda 
compensar con alguna actividad que tenga un 
sobrante en su balance. 
               La necesidad de realizar esta 
herramienta surgió en la etapa de la evaluación de 
los inventarios, ya que se comprobó que la 
empresa no contaba con ningún método de 
comparación entre el costo real y lo planeado. 
           Esta herramienta será utilizada por el 
proveedor de la empresa y por el ingeniero 
residente para llevar un control de los costos por 
materiales del proyecto, así como para saber los 
saldos disponibles según presupuesto. (Ver 
Apéndice 4). 
           
 





















Resumen control de costos materiales modelo Lainez
Tareas
A. Trabajos preliminares
B. Obra en concreto reforzado










Costo Presupuesto Costo real Saldo
Control del costo de materiales
Lainez
A. Trabajos preliminares B. Obra en concreto reforzado C. Obra gris menor
D. Estructuras metálicas E. Acabados Arquitectónicos F. Instalaciones Eléctricas
G. Instalaciones Mecánicas H. Obras exteriores
Costo Presupuesto Costo real Saldo
405.600₡                   -₡                          405.600₡                 
7.979.388₡            -₡                          7.979.388₡             
777.482₡                   -₡                          777.482₡                 
1.267.418₡               -₡                          1.267.418₡             
4.489.186₡               -₡                          4.489.186₡             
2.372.185₡               -₡                          2.372.185₡             
829.400₡                   -₡                          829.400₡                 
12.920₡                     -₡                          12.920₡                   
G. Instalaciones Mecánicas
H. Obras exteriores
Resumen control de costos materiales Petrus
B. Obra de concreto reforzado











Costo Presupuesto Costo real Saldo
Control de costos modelo Petrus
A. Trabajos preliminares B. Obra de concreto reforzado C. Obra gris menor
D. Estructuras Metálicas E. Acabados arquitectónicos F. Instalaciones Eléctricas
G. Instalaciones Mecánicas H. Obras exteriores
Figura 16. Gráfica del control de costos modelo Petrus. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
Figura 15. Gráfica del control de costos modelo Lainez Fuente: elaboración propia 2017. 
 
 






















 E. Acabados arquitectónicos
D. Estructuras Metálicas
C. Obra Gris Menor
B. Obra en concreto reforzado













A. Trabajos preliminares B. Obra en concreto reforzado
C. Obra Gris Menor D. Estructuras Metálicas
 E. Acabados arquitectónicos F. Instalaciones Eléctricas
G. Instalaciones Mecánicas
Figura 17. Gráfica del control de costos modelo Fabro.  Fuente: elaboración propia 2017. 
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Herramienta para la 
administración de los materiales 
 
Esta herramienta se realizó con el objetivo de 
recopilar toda la información referente a los tres 
modelos de vivienda en estudio, recolectada 
durante el periodo en el que se desarrolló la 
práctica profesional dirigida. Fue elaborada con 





programa Microsoft Excel, ya que cuenta con una 
plataforma fácil de utilizar, además de un bajo 
costo. 
            Su fin es tener toda la información 
referente al mejo de materiales en un solo archivo 
para que tenga un uso más ordenado, esta se 












Figura 18. Organización de la herramienta de control.  Fuente: elaboración propia 2017. 
 
 




El menú de la herramienta descrita cuenta con 










Como se puede observar en la Figura 20, el 
apartado de casas cuenta con los tres modelos de 
vivienda en estudio, a su vez estos se dividen en 
presupuesto, paquetes y planos. 
 
 
Figura 20. Menú de la herramienta de Control de materiales.  Fuente: elaboración propia 2017. 
 
Figura 21. Sección de casas de la herramienta de Control de Materiales.  Fuente: elaboración propia 2017. 
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La herramienta también ofrece las diferentes 
plantillas elaboradas anteriormente como se 









Se incluye también el diagrama de flujo con la 
información del procedimiento a seguir a la hora de 







Figura 22. Sección de Plantillas de la herramienta de Control de Materiales.  Fuente: elaboración propia 2017. 
 
Figura 23. Sección del Diagrama de Flujo de la herramienta de Control de Materiales.  Fuente: elaboración propia 2017. 
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A manera de consulta para la empresa 
constructora, se incorporó una lista con los 
principales proveedores comerciales con los que 
cuenta, con la opción de agregar más en un futuro. 





A la herramienta de control de materiales 
también se le incorporó una sección destinada al 
control de sus costos, está dividida en los modelos 
de casa  




Figura 24. Sección de Proveedores de la herramienta de Control de Materiales.  Fuente: elaboración propia 2017. 
 
Figura 25. Sección de Control de Costos de la herramienta de Control de Materiales.  Fuente: elaboración propia 2017. 
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Por último, se incluye una lista de recomendaciones a seguir durante la ejecución de los diferentes 









Figura 26. Sección Recomendaciones de la herramienta de Control de Materiales.  Fuente: elaboración propia 2017. 
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Evaluación de las 
condiciones actuales  
 
Como resultado del estudio realizado a la empresa 
constructora, acerca de cómo esta maneja los 
materiales, se pudo observar que existen algunas 
debilidades que provocan problemas como la mala 
comunicación, extravío de documentación 
importante como facturas o boletas para solicitar 
materiales 
Se pueden resumir las debilidades 
observadas en las siguientes: 
          No existe una comunicación fluida entre el 
departamento de administración y los encargados 
de recibir los documentos tales como facturas y 
contratos. 
            Los recibos por entrega de materiales se 
quedan en la bodega de la obra un tiempo hasta 
que estos sean enviados a la oficina, esto puede 
interferir en que la información no se encuentre al 
día, ya que por lo general los documentos son 
enviados una vez por semana. 
            El programa computacional utilizado es 
práctico, sin embargo, no garantiza un buen 
manejo del material, además que le genera un 
gasto a la empresa. 
            La digitalización de la información es lenta 
y poco practica cuando se tienen muchos 













Diagrama de Causa y Efecto 
 
 
Al elaborar el diagrama de causa y efecto 
(Figura.2) se tenía como objetivo identificar las 
principales causas que producen el descontrol en 
el manejo de los materiales y que afectan en el 
desarrollo de las obras, conforme a lo observado y 
a la información recopilada se reconocieron los 
siguientes cuatro problemas principales: 
 
a) La mano de obra: ya que los trabajadores en 
ocasiones provocaron desperdicio del 
material, extravíos, usaron estos recursos en 
una vivienda que no correspondía, incluso 
hubo robos. 
b) Lo proveedores: se encontró que las mayores 
afectaciones que provocan problemas con el 
manejo de materiales por parte de los 
proveedores son la calidad de los materiales, 
así como su cantidad, ya que, si estos llegan 
al proyecto y no tienen las especificaciones 
solicitadas, se podría devolver dicho material 
causando atrasos e incrementado los costos, 
debido a que se les tiene que pagar a los 
trabajadores, aunque estos no cuenten con los 
recursos para realizar una determinada tarea.  
c) Herramientas: este aspecto influyó en el mal 
manejo de los materiales, ya que en la 
planeación del proyecto se pudo haber hecho 
un incorrecto cálculo de la cuantía de 
materiales, también un mal empleo de las 
plantillas de pedidos, así como no realizar 
paquetes de materiales por actividad 
constructiva. 
d) Procesos: en este rubro se presentaron 
inconvenientes que afectaron el debido control 
de los materiales como carencia de un 
programa de trabajo y    falta de análisis entre 
lo presupuestado y lo gastado realmente. 
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Análisis FODA 
 
Con base en el análisis FODA de la Figura 3 que 
se realizó de la empresa, se pudo obtener 
información importante. 
            Al ser una empresa con mucha experiencia 
y con profesionales capacitados hace que las 
construcciones realizadas sean de calidad, 
además de sistemas constructivos innovadores 
hacen que las viviendas se construyan en menor 
tiempo lo cual es un punto muy atractivo para el 
consumidor. Sumado a esto, la empresa cuenta 
con maquinaria y equipo propio, por ejemplo, para 
el movimiento de tierras o acarreo de materiales, 
lo cual reduce tiempos y costos al no contratar 
servicios privados para dichos fines. 
            A pesar de estas ventajas, también existen 
algunos puntos en los cuales la empresa debe 
poner atención, como en el manejo de materiales 
e incentivar a los trabajadores nuevos o de menor 
rango para que tengan un mayor compromiso con 
la empresa, por lo que tienen que implementar 
más actividades de capacitación a los empleados. 
            A manera de oportunidades, se mencionó 
la capacidad de crecer aún más, ya que es una 
empresa acostumbrada al desarrollo de grandes 
condominios, lo que conlleva a la construcción de 
varias casas en el mismo periodo gracias al equipo 
de profesionales con los que cuenta en diferentes 
ramas como la arquitectura, la administración, la 
ingeniería, la topografía, por mencionar algunos, 
que trabajan siempre con gran responsabilidad y 
compromiso utilizando herramientas innovadoras 
para satisfacer a los clientes y ser una empresa 
líder en el sector construcción.   
            Como es bien sabido, la construcción en el 
país tiene alzas y bajas de trabajo, por lo tanto, 
esto va a ser una constante amenaza, debido a 
esto la empresa tiene que ser muy ordenada con 
los ingresos que produce para poder mantenerse 
a flote cuando haya tiempos difíciles. Otra 
amenaza es la gran cantidad de competencia 
existente en el mercado que puede ocasionar 
problemas de trabajo, razón por la cual la 
constructora debe innovar día a día para tener un 
valor añadido en el producto final y que sea 
atractivo para los clientes.  
Evaluación de los inventarios  
 
Se propuso el análisis de inventarios como 
objetivo para el desarrollo de esta práctica, la 
investigación realizada dio como resultado 
algunos factores que se pueden catalogar como 
perjudiciales para el buen manejo de estos, por 
ejemplo, la empresa no manejaba los inventarios 
por modelo de vivienda, sino más bien lo trataba 
globalmente produciendo incertidumbre en la 
necesidad real de cada tipo de casa. Otro 
problema observado fue que la empresa no 
comparaba de manera constante lo que se 
gastaba realmente contra el presupuesto 
aprobado, por lo que no se podían corregir las 
desviaciones a tiempo, ya que estás podían ser 
descubiertas hasta el final de la construcción de la 
obra, lo cual puede producir una posible pérdida 
de dinero. 
            Por estas razones, se crearon 
herramientas con la finalidad de mitigar los 
problemas anteriormente mencionados.  
 
 
Paquetes de materiales 
 
Con la realización de los paquetes de materiales 
se busca tener una estandarización de estos para 
cada tipo de vivienda y organizarlos por las 
actividades más importantes, así cuando se vayan 
a construir varias residencias del mismo modelo, 
se pueda tener un detalle exacto de la cantidad de 
materiales por actividad que se ocupa. En caso de 
tener una variante notable entre lo gastado 
realmente y lo que está planeado, se debe pedir 
justificaciones a los encargados de la construcción 
de las viviendas para tomar las medidas 
necesarias. Con esta herramienta el bodeguero 
puede tener un mejor manejo del inventario con 
una mejor organización y orden de los recursos 
con los que cuenta, se espera que con la 
aplicación de este recurso se disminuyan los 
desperdicios de material y se les dé fluidez a los 
procesos.  
            Para la realización de los paquetes de 
materiales se le dio un seguimiento en campo de 
las actividades por modelo de vivienda y se 
contabilizó la cuantía de estos insumos que se 
ocupaban. Seguidamente, se corroboró con los 
planos si las cantidades estimadas estaban dentro 
de un rango real y se observó que la cantidad de 
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materiales que ocupaban las viviendas es un poco 
mayor a los calculados en los planos, por lo que es 
necesario añadirle un factor de desperdicio 
adecuado para que no haya un sobrante excesivo 
ni que haya un faltante, ya que no es conveniente 
comprar pocos materiales, debido a que los 
proveedores comerciales tienden a mejorar sus 
ofertas entre mayor sea la compra. 
            Los resultados obtenidos de la realización 
de los diferentes paquetes indican que los tipos de 
vivienda en estudio tienen diferentes necesidades 
de materiales, por lo que es importante manejar 
por separado los paquetes para las residencias, ya 
que, si se lleva un control unificado de los 
materiales para todas las obras, puede resultar 
caótico para la administración de los mismos. 
           Con esta organización de los recursos se 
puede llevar un mejor orden a la hora de llevar las 
facturas, además de ayudar a la hora de realizar 
los presupuestos, ya que conllevaría a tener un 
cálculo más exacto de las cantidades necesarias. 
 
Control de los costos de los 
materiales 
 
Mediante el registro semanal de la facturación por 
motivo de materiales se pudieron determinar los 
costos unitarios de tres modelos de viviendas en 
estudio que se construyeron durante el periodo de 
realización de la práctica profesional. Para la 
vivienda de modelo Lainez (Ver Figura 7) se 
obtuvo que el gasto real por materiales fue de 
₡10.745.948 mientras que en su presupuesto 
contaba con ₡11.769.654, lo que produjo una 
diferencia de ₡1.023.706 a favor de la empresa 
constructora; por otro lado, la vivienda tipo Fabro 
también obtuvo una diferencia a favor de la 
constructora por un monto de ₡1.520.818, ya que 
en su presupuesto tenía la suma por materiales de 
₡9.584.183 y el gasto real fue de ₡8.063 
365 (Ver figura 8). 
 Estos dos resultados fueron en beneficio 
de la empresa y se pueden deber a muchos 
aspectos tanto positivos como negativos, por 
ejemplo, a la buena planeación previa en cuanto al 
cálculo de los materiales, también a una 
disminución de la calidad de estos insumos que 
pudo haber causado una baja en el costo, inclusive 
pudo haberse debido a descuentos con los 
proveedores. 
Por otro lado, el modelo de vivienda Petrus 
(Ver Figura 9) en estudio a la fecha del 22 de abril, 
que fue la fecha de corte, llevaba un gasto por 
materiales de ₡14.338.262, en su presupuesto 
tenía por ese mismo rubro la suma de 
₡17.900.005, por lo que la diferencia es de 
₡3.561.743, sin embargo, la vivienda llevaba tan 
solo el 50 % de avance y se proyectó que para su 
finalización se ocuparía un monto por materiales 
de ₡18.627.720, por lo que en este caso habría 
una desigualdad de ₡727.715, lo cual sería 
considerado como un gasto para la empresa. 
            Por esta razón, fue importante para la 
empresa desarrollar una herramienta que 
controlará los gastos reales contra los 
presupuestados de una forma mensual, esta 
herramienta será analizada más adelante en este 
informe. 
 
Administración de los 
materiales 
 
Como parte de la investigación de la empresa se 
comprobó que esta contaba con algunas boletas 
como, por ejemplo, para el pedido y salida de 
materiales, no obstante, carecían de información 
importante tal como el tipo de casa y la actividad a 
la cual iba dirigido el pedido, tampoco se contaba 
con una sección de comentarios en la boleta de 
ingreso de materiales donde se pudiera anotar las 
anomalías de las entregas, por esta razón, se 
realizaron las boletas expresadas en el Cuadro 5, 
que se explican brevemente a continuación: 
La boleta AD-01: Solicitud de materiales 
en campo, incluye un espacio para determinar 
quién está pidiendo dicho material, ya que es 
importante tener un registro del personal al que se 
le suministra materiales, debido a que, si en un 
futuro se llega a perder lo suministrado o hay un 
excesivo desperdicio del mismo, se puede pedir 
cuentas o tomar cartas en el asunto con la persona 
encargada de dicho pedido. También fue de suma 
importancia añadir un rubro para indicar a qué tipo 
de vivienda se dirige el pedido, ya que si se quiere 
tener un control detallado de los materiales que 
van para cada casa, se tiene que especificar 
claramente el destino de dicho material, además, 
con ayuda de los paquetes y esta plantilla se 
puede administrar eficientemente este tipo de 
recursos. 
            Con respecto a la boleta AD-02: Control de 
ingreso de materiales a bodega, es de las más 
importantes y se trató de mejorar la existente en la 
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empresa añadiéndole unas casillas para aceptar o 
no el material, esto debido a que en muchas 
ocasiones los proveedores llevan materiales que 
no son de la calidad esperada o también dañados, 
por lo que también fue necesario poner como 
responsable de revisar dicho pedido al ingeniero 
encargado de la obra para así tener un criterio 
técnico en cuanto a la aprobación o no del 
material. Sumado a esto, se le incorporó a dicha 
plantilla una sección de comentarios con la razón 
de escribir cualquier aspecto que sea de resaltar 
del pedido como, por ejemplo, que no llegó todo el 
material pedido, que el material no fue de la 
calidad esperada, etc. 
            La boleta AD-03: Control de salida de 
materiales de bodega, sirve para que la persona 
encargada de llevar el control de los materiales en 
bodega, lleve un orden detallado de los materiales 
suministrados a cada tipo de casa, también esta 
plantilla es de suma importancia, ya que ayuda a 
controlar los materiales en campo debido a que la 
boleta contiene un apartado para detallar a qué 
tipo de vivienda va dirigido con la respectiva hora, 
esto para tener un respaldo por si se presenta 
algún tipo de problema. 
            A su vez, se elaboró el diagrama de flujo 
presentado en la Figura 14, cuya finalidad es 
resumir los pasos a seguir para el manejo de 
material, desde el momento en que es necesitado 
hasta cuando este es utilizado, y para ser una 
referencia para el personal encargado de manejar 
el material, ya que la empresa no contaba con 
ningún procedimiento escrito para su manejo. 
 
 
Evaluación de los proveedores 
 
Se incluyó en el desarrollo de la práctica 
profesional dirigida una sección para la valoración 
de los proveedores, ya que muchas veces atrasos 
en la obra, entre otros problemas, son 
ocasionados por mal servicio de los vendedores. 
Por esta razón fue importante evaluarlos con una 
calificación en aspectos muy influyentes para el 
buen desempeño de la obra, así se tendrá un 
parámetro para la escogencia de un proveedor, 
aunque este tipo de nota es algo subjetiva, 
además de muy variante, ya que en ocasiones los 
atrasos por parte de los proveedores dependen de 
muchos factores y los descuentos también 
dependen de la cantidad. 
Los resultados obtenidos de esta 
calificación indican que la mayoría de proveedores 
en promedio se consideran de excelentes a 
buenos, ya que han trabajado en conjunto con la 
empresa durante mucho tiempo y existe muy 
buena comunicación entre cliente y vendedor, por 
lo que el servicio mejora, sin embargo, este 
sistema de calificaciones se ideó para nuevos 
proveedores en beneficio de la empresa. (Ver 
Cuadro 6). 
 
Guía de buenas prácticas para la 
administración de materiales 
 
Con la creación de esta guía se pretende 
estandarizar los procesos más relevantes en 
cuanto a la administración de los materiales, se 
propone el uso de esta herramienta para mejorar 
los procesos que se utilizan para el manejo de los 
recursos.  
            Para el desarrollo, se investigó con varios 
autores a cerca de las buenas prácticas que se 
deben realizar para el control eficiente de los 
materiales y con base en esto se elaboró la guía 
que explica paso a paso y de una manera clara, 
los procedimientos a seguir para la planeación, la 
negociación con los proveedores, el pedido, el 
ingreso de materiales, el almacenamiento, el pago, 
el control y el uso del material, sumado a esto se 
añadieron diagramas explicando estos rubros 
anteriormente mencionados para un mejor 
entendimiento. 
            Con la aplicación de esta herramienta se 
podrá mejorar en la administración de los 
materiales y con eso incrementar la eficiencia de 
las construcciones, mejorando los tiempos en los 
que se realizan las obras, además de incrementar 
las ganancias al haber menor desperdicio y un 
mejor uso. 
 
Herramienta de control de costos 
de los materiales 
 
Esta herramienta surge de la necesidad de la 
empresa para llevar un control periódico de los 
costos de los materiales, con el fin de saber si 
existen diferencias adversas a lo planeado en una 
fecha en específico. Por esta razón, el objetivo de 
esta herramienta es comparar lo presupuestado 
en la fase de planeación del proyecto contra los 
gastos reales y así visualizar si un proyecto está 
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gastando más de lo estipulado en alguna actividad 
para tomar medidas correctivas a tiempo y no 
incurrir en algún gasto extra. Sumado a esto, la 
herramienta permite ver los montos disponibles del 
proyecto por actividad, por lo que se podría utilizar 
algún ahorro que se esté generando en una 
actividad y subsanar alguna otra en la cual haya 
un gasto extra. 
            Con la utilización de esta herramienta se 
espera que la constructora pueda optimizar la 
creación de presupuestos, ya que, a la hora de 
compararlo con lo gastado realmente, se puede 
tener un mejor parámetro de las cantidades y 
necesidades de materiales que ocupa cada 
vivienda. 
             Esta herramienta está dirigida a los tres 
tipos de vivienda estudiados durante la realización 
de la práctica y podrá ser utilizada por el 












a) Se logró identificar y analizar la manera en la 
cual la empresa Adelante Desarrollos 
administra los materiales, así como sus 
deficiencias, las cuales permitieron buscar 
mejoras que permitiesen realizar propuestas 
de mejora a la administración de materiales. 
 
b) Se evidenció que la constructora no cuenta 
con un programa de trabajo por casa, por lo 
que los pedidos de materiales no se hacen con 
un orden cronológico, lo que lleva a tener en 
bodega materiales que quitan espacio y que 
no se ocupan en el momento. 
 
c) Se consiguió elaborar paquetes de materiales 
ordenados por actividades constructivas para 
cada tipo de vivienda, definiendo así la 
necesidad de materiales que se requieren 
para cada una de ellas 
 
d) Se logró elaborar una guía de buenas 
prácticas para la administración de los 
materiales la cual promueve el correcto 








e) Una administración eficaz de los materiales 
está influenciada por la coordinación de los 
diferentes departamentos de la empresa 
constructora, ya que estos son los encargados 
de solicitar, manejar, recibir, programar, 
organizar y comprar los materiales. 
 
f) Se pudo desarrollar una herramienta que 
permite mejorar la administración de los 
materiales mediante el uso de Microsoft Excel. 
 
g) Se implementaron mejoras en la 
administración de los materiales mediante la 
elaboración de herramientas que permiten 
identificar las desviaciones entre lo 
presupuestado y el gasto real en el tema de 
materiales por tipo de vivienda, para así poder 































a) Realizar un programa de trabajo antes de 
la ejecución de las obras con el propósito 
de definir los pedidos de materiales según 
el avance de la obra. 
 
b) Mantener en el inventario de la bodega 
determinada cantidad de materiales con el 
objetivo de mantener un buen flujo de 
trabajo.  
 
c) Actualizar constantemente los inventarios 
de materiales para contar con una base de 
datos confiables. 
 
d) Utilizar la guía de buenas prácticas para la 
administración de materiales propuesta en 
el Apéndice 3 como una herramienta para 
mejorar el control de los materiales. 
 
e) Mejorar las hojas de cálculo diseñadas, 
además de incluir nuevas para el manejo 
de equipos y control de mano de obra.  
 
f) Se recomienda que el ingeniero a cargo de 
las obras se involucre más en el manejo 
de los materiales, ayudándole al 
bodeguero con la administración de los 
inventarios. 
 
g) Establecer un día semanal para entregar 
































A continuación, se presentan los apéndices donde 
se incluye la información desarrollada durante la 
práctica profesional dirigida para mostrar las 
herramientas realizadas para el control de los 
materiales. 
            En el Apéndice 1 se muestran los paquetes 
realizados para los modelos de vivienda Fabro, 
Petrus y Lainez, respectivamente, los cuales se 
encargan de estandarizar la necesidad de 
materiales para cada modelo con el fin de llevar un 
mejor orden en el manejo de los materiales. 
            En el Apéndice 2 se presenta el listado de 
materiales utilizado para llevar el control de los 
gastos de los tres modelos de vivienda en estudio, 
con la finalidad de mostrar si existen problemas 
relacionados con el control de los costos de los 
proyectos. 
            En el Apéndice 3 se adjunta una guía 
destinada a la administración de materiales, la cual 
tiene como objetivo ser una herramienta de 
consulta para un buen manejo de estos insumos.  
            En el Apéndice 5 se expone la herramienta 
para el control de los costos de materiales con la 
cual se puede obtener una comparación periódica 











































































Apéndice 1. Paquetes de materiales 
Cuadro de paquetes para modelo de vivienda tipo Fabro 
 











































































Cuadro de paquetes para modelo de vivienda tipo Petrus 
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Cuadro de paquetes para modelo de vivienda tipo Lainez 
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Apéndice 2. Control de los gastos 
Cuadro de control de gastos para modelo de vivienda tipo Fabro 
 












































Cuadro de control de gastos para modelo de vivienda tipo Petrus 
 















Cuadro de control de gastos para modelo de vivienda tipo Lainez 
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Apéndice 3. Guía para la administración de materiales 
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Apéndice 4. Herramienta de control de costos de materiales 
Cuadro de control de costos de los materiales para un modelo Lainez 
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Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total
TOTAL ₡391.700.00 TOTAL -₡                  391.700₡           
Back Hoe 15.00 Hrs ₡16.000.00 ₡240.000.00 240.000₡           
Vagoneta 15.00 Hrs ₡8.000.00 ₡120.000.00 120.000₡           
Regla de 1"x3" semiduro 20.00 Varas ₡325.00 ₡6.500.00 6.500₡                
Clavos de 2" 3.00 Kg ₡700.00 ₡2.100.00 2.100₡                
Tubo HN 1"x1"x1,20mm 4.00 Unidad ₡3.200.00 ₡12.800.00 12.800₡             
Clavos de 2 1/2" 2.00 kg ₡700.00 ₡1.400.00 1.400₡                
Clavos de 2" 2.00 kg ₡650.00 ₡1.300.00 1.300₡                
Crayón Amarillo 12.00 Unidad ₡300.00 ₡3.600.00 3.600₡                
Cuerda de Albañil 4.00 Rollo ₡1.000.00 ₡4.000.00 4.000₡                
TOTAL ₡4.073.848.88 TOTAL -₡                  4.073.849₡       
Lastre de Relleno 3.00 m3 ₡16.500.00 ₡49.500.00 49.500₡             
Sello de Concreto Pobre 0.50 m3 ₡45.900.00 ₡22.940.82 22.941₡             
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado3.00 m3 ₡75.500.00 ₡226.500.00 226.500₡           
Varilla #2 58.00 Unidad ₡500.00 ₡29.000.00 29.000₡             
Varilla #3 45.00 Unidad ₡1.200.00 ₡54.000.00 54.000₡             
Varilla #4 9.00 Unidad ₡2.110.00 ₡18.990.00 18.990₡             
Alambre Negro # 16 15.00 Kg ₡515.00 ₡7.725.00 7.725₡                
Lastre 0.50 m3 ₡16.500.00 ₡8.250.00 8.250₡                
Concreto 210 Kg/cm2 1.00 m3 ₡60.030.00 ₡60.030.00 60.030₡             
Varilla #3 6.00 Unidad ₡1.200.00 ₡7.200.00 7.200₡                
Alambre Negro # 16 1.01 Kg ₡515.00 ₡519.12 519₡                   
Lastre 8.00 m3 ₡16.500.00 ₡132.000.00 132.000₡           
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado7.00 m3 ₡75.500.00 ₡528.500.00 528.500₡           
Malla Electrosoldada de 4.8mm 5.00 Unidad ₡10.655.90 ₡53.279.50 53.280₡             
Varilla #3 40.00 Unidad ₡1.200.00 ₡48.000.00 48.000₡             
Alambre Negro # 16 6.72 Kg ₡515.00 ₡3.460.80 3.461₡                
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado C/Bomba9.00 m3 ₡100.000.00 ₡900.000.00 900.000₡           
Fibra de Carbono 9.00 Kg ₡5.010.00 ₡45.090.00 45.090₡             
Desmoldante Casseroil 3.81 Gal ₡32.323.20 ₡123.259.14 123.259₡           
Curador Kurez Vox 2.86 Gal ₡5.247.27 ₡15.007.20 15.007₡             
Varilla #3 115.00 Unidad ₡1.200.00 ₡138.000.00 138.000₡           
Varilla #4 14.00 Unidad ₡2.110.00 ₡29.540.00 29.540₡             
Alambre Negro # 16 24.00 Kg ₡515.00 ₡12.360.00 12.360₡             
Discos Separadores 100.00 Unidad ₡45.00 ₡4.500.00 4.500₡                
Discos de Corte 9" 6.00 Unidad ₡2.000.00 ₡12.000.00 12.000₡             
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado1.15 m3 ₡91.000.00 ₡104.569.92 104.570₡           
Fibra de Carbono 1.00 Kg ₡5.010.00 ₡5.010.00 5.010₡                
Desmoldante Casseroil 0.00 Gal ₡32.323.20 ₡32.323.20 32.323₡             
Curador Kurez Vox 0.00 Gal ₡5.247.27 ₡5.247.27 5.247₡                
Varilla #3 30.00 Unidad ₡1.200.00 ₡36.000.00 36.000₡             
Varilla #4 7.00 Unidad ₡2.110.00 ₡14.770.00 14.770₡             
Alambre Negro # 16 7.18 Kg ₡515.00 ₡3.696.93 3.697₡                
Discos Separadores 40.00 Unidad ₡45.00 ₡1.800.00 1.800₡                
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 2.000₡                
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado8.00 m3 ₡91.000.00 ₡728.000.00 728.000₡           
Fibra de Carbono 8.00 Kg ₡5.010.00 ₡40.080.00 40.080₡             
Desmoldante Casseroil 1.11 Gal ₡32.323.20 ₡35.914.67 35.915₡             
Curador Kurez Vox 0.83 Gal ₡5.247.27 ₡4.372.73 4.373₡                
Malla Electrosoldada de 4.88mm 5.00 Unidad ₡10.655.90 ₡53.279.50 53.280₡             
Malla Electrosoldada de 5.3mm 5.00 Unidad ₡18.822.41 ₡94.112.05 94.112₡             
Varilla #3 25.00 Unidad ₡1.200.00 ₡30.000.00 30.000₡             
Alambre Negro # 16 4.20 Kg ₡515.00 ₡2.163.00 2.163₡                
Separadores tipo Cono 40.00 Unidad ₡90.00 ₡3.600.00 3.600₡                
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 2.000₡                
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado3.00 m3 ₡91.000.00 ₡273.000.00 273.000₡           
Fibra de Carbono 3.00 Kg ₡5.010.00 ₡15.030.00 15.030₡             
Desmoldante Casseroil 0.07 Gal ₡32.323.20 ₡2.154.88 2.155₡                
Curador Kurez Vox 0.05 Gal ₡5.247.27 ₡262.36 262₡                   
Varilla #3 40.00 Unidad ₡1.200.00 ₡48.000.00 48.000₡             
Alambre Negro # 16 6.72 Kg ₡515.00 ₡3.460.80 3.461₡                
Discos Separadores 30.00 Unidad ₡45.00 ₡1.350.00 1.350₡                




REAL PROYECCION DEL PRESUPUESTO MES 1
A. Trabajos preliminares





















B. Obra en concreto reforzado
Control de costos de los materiales
Cuadro de control de costos de los materiales para un modelo Fabro 
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TOTAL ₡890.432.44 TOTAL -₡                  890.432₡           
Concreto 210 Kg/cm2 0.50 m3 ₡60.030.00 ₡30.015.00 30.015₡             
Regla Semiduro de 1"x3" 3.00 Vrs ₡325.00 ₡975.00 975₡                   
Clavo Corriente 2" 1.00 Kg ₡1.200.00 ₡1.200.00 1.200₡                
Malla Electrosoldada 4.88mm 0.50 Unidad ₡10.655.90 ₡5.327.95 5.328₡                
Alambre Negro # 16 0.08 Kg ₡515.00 ₡43.26 43₡                      
Discos Separadores 10.00 Unidad ₡90.00 ₡900.00 900₡                   
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 2.000₡                
Concreto 210 Kg/cm2 1.00 m3 ₡60.030.00 ₡60.030.00 60.030₡             
Regla Semiduro de 1"x3" 6.00 Vrs ₡3.200.00 ₡19.200.00 19.200₡             
Clavo Corriente 2" 1.00 Kg ₡1.200.00 ₡1.200.00 1.200₡                
Malla Electrosoldada 4.88mm 0.50 Unidad ₡10.655.90 ₡5.327.95 5.328₡                
Alambre Negro # 16 0.08 Kg ₡515.00 ₡43.26 43₡                      
Discos Separadores 30.00 Unidad ₡90.00 ₡2.700.00 2.700₡                
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 2.000₡                
Concreto 210 Kg/cm2 1.00 m3 ₡60.030.00 ₡60.030.00 60.030₡             
Regla Semiduro de 1"x3" 6.00 Vrs ₡325.00 ₡1.950.00 1.950₡                
Clavo Corriente 2" 1.00 Kg ₡1.200.00 ₡1.200.00 1.200₡                
Varilla #3 20.00 Unidad ₡1.200.00 ₡24.000.00 24.000₡             
Alambre Negro # 16 3.36 Kg ₡515.00 ₡1.730.40 1.730₡                
Formaleta 10.00 m2 ₡515.00 ₡5.150.00 5.150₡                
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 2.000₡                
Concreto 210 Kg/cm2 2.50 m3 ₡60.030.00 ₡150.075.00 150.075₡           
Regla Semiduro de 1"x3" 6.00 Vrs ₡16.500.00 ₡99.000.00 99.000₡             
Clavo Corriente 2" 1.00 Kg ₡1.200.00 ₡1.200.00 1.200₡                
Varilla #3 14.00 Unidad ₡1.200.00 ₡16.800.00 16.800₡             
Alambre Negro # 16 2.50 Kg ₡515.00 ₡1.287.50 1.288₡                
Lastre como Base 5.50 m3 ₡16.000.00 ₡88.000.00 88.000₡             
Concreto 210 Kg/cm2 3.00 m3 ₡60.030.00 ₡180.090.00 180.090₡           
Polvo Piedra 1.00 m3 ₡16.000.00 ₡16.000.00 16.000₡             
Protector de Concreto WetLook 0.50 Gal ₡14.500.00 ₡7.250.00 7.250₡                
Piedra Huevillo Decorativa 0.50 m3 ₡17.000.00 ₡8.500.00 8.500₡                
Malla Electrosoldada de 5.3mm 3.00 Unidad ₡18.822.41 ₡56.467.23 56.467₡             
Alambre Negro # 16 1.00 Kg ₡515.00 ₡515.00 515₡                   
Concreto 210 Kg/cm2 0.25 m3 ₡60.030.00 ₡15.007.50 15.008₡             
Formaleta 1.00 Global ₡5.000.00 ₡5.000.00 5.000₡                
Malla Electrosoldada 0.15 Unidad ₡10.655.90 ₡1.598.39 1.598₡                
Alambre Negro # 16 0.10 Kg ₡515.00 ₡51.50 52₡                      
Concreto 210 Kg/cm2 0.25 m3 ₡60.030.00 ₡15.007.50 15.008₡             
Regla 1"x3" 3.00 Varas ₡520.00 ₡1.560.00 1.560₡                
C. Obra Gris Menor
Rampa 
cochera


















METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCTORA ADELANTE DESARROLLOS S.A. 86 
TOTAL ₡1.075.917.00 TOTAL -₡                  
Tubo HN 2"x6"x2.38mm 6.00 Unidad ₡21.875.00 ₡131.250.00
Tubo HN 2"x2"x1.80mm 9.00 Unidad ₡7.200.00 ₡64.800.00
Varilla Lisa #4 3.00 Unidad ₡3.000.00 ₡9.000.00
Placa de Apoyo 7.00 Unidad ₡2.500.00 ₡17.500.00
Perno Hilti 3/8"x3" 20.00 Unidad ₡400.00 ₡8.000.00
Cubierta UPVC 29.50 m2 ₡10.230.00 ₡301.785.00
Tornillo para Techo 100.00 Unidad ₡30.00 ₡3.000.00
Thinner Corrente 1.00 Galón ₡4.600.00 ₡4.600.00
Anticorrosivo tipo Minio Rojo 1.00 Unidad ₡11.500.00 ₡11.500.00
Esmalte 1.00 Galón ₡12.000.00 ₡12.000.00
Soldadura 6013 10.00 Kg ₡3.900.00 ₡39.000.00
Discos de Corte Metal 5.00 und ₡2.000.00 ₡10.000.00
Mecha 1.00 Kg ₡3.000.00 ₡3.000.00
Rodillo de 4" 1.00 Unidad ₡2.500.00 ₡2.500.00
Tubo HN 2"x4"x1.80mm 1.00 Unidad ₡10.600.00 ₡10.600.00
Tubo HN 2"x2"x1.80mm 1.00 Unidad ₡7.200.00 ₡7.200.00
Tubo HN 3"x3"x1.50mm 1.00 Unidad ₡9.537.00 ₡9.537.00
Placa de Apoyo 7.00 Unidad ₡2.500.00 ₡17.500.00
Perno Hilti 3/8"x3" 20.00 Unidad ₡400.00 ₡8.000.00
Cubierta UPVC 4.00 m2 ₡10.230.00 ₡40.920.00
Tornillo para Techo 10.00 Unidad ₡30.00 ₡300.00
Thinner Corrente 0.25 Galón ₡4.600.00 ₡1.150.00
Anticorrosivo tipo Minio Rojo 0.25 Unidad ₡11.500.00 ₡2.875.00
Esmalte 0.25 Galón ₡12.000.00 ₡3.000.00
Soldadura 6013 1.50 Kg ₡3.900.00 ₡5.850.00
Discos de Corte Metal 1.00 und ₡2.000.00 ₡2.000.00
Mecha 0.25 Kg ₡3.000.00 ₡750.00
Rodillo de 4" 1.00 Unidad ₡2.500.00 ₡2.500.00
Tubo HN Redondo 1/2"x1,50mm 5.00 Unidad ₡5.000.00 ₡25.000.00
Varilla Lisa 3/8" 8.00 Unidad ₡1.600.00 ₡12.800.00
Placa de Apoyo 7.00 Unidad ₡1.000.00 ₡7.000.00
Perno Hilti 3/8"x3" 14.00 Unidad ₡400.00 ₡5.600.00
Anticorrosivo tipo Minio Rojo 1.00 Unidad ₡11.500.00 ₡11.500.00
Esmalte 1.00 Galón ₡12.000.00 ₡12.000.00
Soldadura 6013 3.00 Kg ₡4.600.00 ₡13.800.00
Discos de Corte Metal 2.00 und ₡2.000.00 ₡4.000.00
Mecha 0.50 Kg ₡3.000.00 ₡1.500.00
Brocha de 2" 1.00 Unidad ₡1.200.00 ₡1.200.00
Tubo HN 1"x1"x1.50mm 8.00 Unidad ₡4.300.00 ₡34.400.00
Lámina Denglass 12.00 Unidad ₡13.000.00 ₡156.000.00
Tornillo Frijolillo Punta Cte. 420.00 Unidad ₡10.00 ₡4.200.00
Muro Seco 4.00 Unidad ₡3.500.00 ₡14.000.00
Anticorrosivo tipo Minio Rojo 1.00 Unidad ₡11.500.00 ₡11.500.00
Esmalte 1.00 Galón ₡12.000.00 ₡12.000.00
Soldadura 6013 3.00 Kg ₡4.600.00 ₡13.800.00
Discos de Corte Metal 2.00 und ₡2.000.00 ₡4.000.00











METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCTORA ADELANTE DESARROLLOS S.A. 87 
TOTAL ₡1.951.717.00 TOTAL -₡                  
Lamina de Gypsum 5.00 Unidad ₡3.500.00 ₡17.500.00
Stud 3" cal 20 9.00 Unidad ₡1.885.00 ₡16.965.00
Track 3" cal 20 6.00 Kg ₡1.500.00 ₡9.000.00
Tornillo pta broca 7/16" 103.00 Unidad ₡6.00 ₡618.00
Tornillo Forro Durock 1 1/4" 192.00 Unidad ₡7.00 ₡1.344.00
Pasta para Gypsum 1.00 Cubeta ₡10.000.00 ₡10.000.00
Cinta 250' para juntas 1.00 Rollo ₡2.500.00 ₡2.500.00
Esquinero de Durock 8' 3.00 Unidad ₡1.000.00 ₡3.000.00
Clavo p/ pistola de impacto de 3/428.00 Unidad ₡15.00 ₡420.00
Tiro p/ pistola de impacto 28.00 Unidad ₡15.00 ₡420.00
Pieza de alfajilla 2x3 13.00 Varas ₡800.00 ₡10.400.00
Lija Agua 150 10.00 Unidad ₡455.00 ₡4.550.00
Hoja de Segueta 5.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00
No más Clavo 2.00 Unidad ₡4.150.00 ₡8.300.00
Clavo Acero Negro 1" 200.00 Unidad ₡35.00 ₡7.000.00
Piso a Escoger 50.00 m2 ₡5.600.00 ₡280.000.00
Bondex Plus 15.00 Saco ₡3.500.00 ₡52.500.00
Fragua 6.00 Bolsas ₡1.300.00 ₡7.800.00
Enchape  20x20cm a Escoger 11.00 m2 ₡7.500.00 ₡82.500.00
Bondex Plus 3.14 Saco ₡3.500.00 ₡11.000.00
Fragua 5.50 Kg ₡1.300.00 ₡7.150.00
Llavín Principal Yale 1.00 Unidad ₡35.000.00 ₡35.000.00
Llavín Interno de Palanca S/Llave 2.00 Unidad ₡10.265.00 ₡20.530.00
Llavín Interno de Palanca C/Llave 3.00 Unidad ₡12.105.00 ₡36.315.00
Bisagra Stanley Cromada 6.00 Par ₡1.250.00 ₡7.500.00
Tornillo 14x2 1/2 40.00 Unidad ₡30.00 ₡1.200.00
Empaste Cementicio de CEMEX 20.00 Saco ₡4.380.00 ₡87.600.00
Lija 180 12.00 m3 ₡500.00 ₡6.000.00
Muro seco de CEMEX 13.00 Saco ₡3.230.00 ₡41.990.00
Lija 180 5.00 m3 ₡500.00 ₡2.500.00
Muro seco de CEMEX 21.00 Saco ₡3.230.00 ₡67.830.00
Lija 180 9.00 m3 ₡500.00 ₡4.500.00
Muro seco de CEMEX 14.00 Saco ₡3.230.00 ₡45.220.00
Lija 180 6.00 m3 ₡500.00 ₡3.000.00
Impermeabilizante Base 201 2.00 Cubeta ₡94.500.00 ₡189.000.00
Arena Sílica 0.50 Saco ₡6.000.00 ₡3.000.00
Top 1.00 Cubeta ₡15.000.00 ₡15.000.00
Sellador Blanco Para Concreto 2.00 Galón ₡16.500.00 ₡33.000.00
Pintura Blanca en Agua 5.00 Galón ₡15.000.00 ₡75.000.00
Rodillo 1.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00
Felpa Antigoteo 1.00 Unidad ₡1.250.00 ₡1.250.00
Masking Tape Azul de 1" 1.00 Unidad ₡3.000.00 ₡3.000.00
Sellador Blanco Para Concreto 1.00 Galón ₡16.500.00 ₡16.500.00
Pintura Blanca en Agua 2.00 Galón ₡15.000.00 ₡30.000.00
Rodillo 1.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00
Felpa Antigoteo 1.00 Unidad ₡1.250.00 ₡1.250.00
Masking Tape Azul de 1" 1.00 Unidad ₡3.000.00 ₡3.000.00
Sellador Blanco Para Concreto 2.00 Galón ₡16.500.00 ₡33.000.00
Pintura Blanca en Agua 4.00 Galón ₡15.000.00 ₡60.000.00
Felpa Antigoteo 1.00 Unidad ₡1.250.00 ₡1.250.00
Sellador Blanco Para Concreto 1.00 Galón ₡16.500.00 ₡16.500.00
Pintura Gris en Agua 3.00 Galón ₡15.000.00 ₡45.000.00
Inodoro Corona Doble Descarga 1.00 Unidad ₡61.000.00 ₡61.000.00
Manguera de Abasto para Inodoro 1.00 Unidad ₡1.370.00 ₡1.370.00
Empaque de Cera para inodoro 1.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00
Tornillo Flanger #SPC-380 1/4X2 1/4" Anclaje2.00 Unidad ₡50.00 ₡100.00
Llave de control 1/2" Coflex 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00
Lavamanos tipo Bowl 1.00 Unidad ₡25.000.00 ₡25.000.00
Cahera Monocomando 1.00 Unidad ₡55.000.00 ₡55.000.00
Manguera de Abasto para lavatorio 2.00 Unidad ₡1.370.00 ₡2.740.00
Cinta Teflón coflex 1.00 Unidad ₡300.00 ₡300.00
Llave de control 1/2" Coflex 2.00 Unidad ₡2.000.00 ₡4.000.00
Ducha  Monocomando S/Lavapies 1.00 Unidad ₡64.000.00 ₡64.000.00
Parrilla de Drenaje 1.00 Unidad ₡3.000.00 ₡3.000.00
Cinta Teflón coflex 1.00 Unidad ₡300.00 ₡300.00
Caja para lavadora dos valvulas, 1 desague1.00 Unidad ₡15.800.00 ₡15.800.00
Adaptador macho CPVC 1/2" 1.00 Unidad ₡375.00 ₡375.00
Adaptador macho PVC 1/2" 1.00 Unidad ₡85.00 ₡85.00
Cinta teflon 1/2 pulgada 12 metros Italiano1.00 Unidad ₡300.00 ₡300.00
Pila tanque derecho 70x50cm 1.00 Unidad ₡35.000.00 ₡35.000.00
Tubo 1"x2"x1.50mm 1.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00
Soldadura 6013 x 1/8" 0.25 Kg ₡3.600.00 ₡900.00
Llave de Chorro Cromada Price Pfister2.00 Unidad ₡2.200.00 ₡4.400.00
Base Anticorrosiva 0.25 Galón ₡11.500.00 ₡2.875.00
Esmalte Color Gris 0.25 Galón ₡12.000.00 ₡3.000.00
Lámina Denglass 1.00 Unidad ₡13.000.00 ₡13.000.00
Muro Seco cemex 25 kg gris 1.00 Unidad ₡3.230.00 ₡3.230.00
Tanque A/C 1.00 Unidad ₡145.000.00 ₡145.000.00
Cachera de Fregadero 1.00 Unidad ₡55.000.00 ₡55.000.00
Sifón con Registro doble 1.00 Unidad ₡1.500.00 ₡1.500.00
Manguera de Abasto para Cocina 2.00 Unidad ₡1.370.00 ₡2.740.00
Llave de control 2.00 Unidad ₡2.000.00 ₡4.000.00
Teflón 2.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00
Caja para Ice Maker 1 Salida 1.00 Unidad ₡10.600.00 ₡10.600.00




































METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCTORA ADELANTE DESARROLLOS S.A. 88 
TOTAL ₡1.317.700.00 TOTAL -₡                  
Tubo  EMT 1 1/ 2" 1.00 Unidad ₡6.505.00 ₡6.505.00
Conduleta Botaguas 1 1/2" 1.00 Unidad ₡1.450.00 ₡1.450.00
Electrodo de puesta a tierra 2.44m1.00 Unidad ₡600.00 ₡600.00
Cable XHHW-2 Aluminio #1/0 30.00 metro ₡850.00 ₡25.500.00
Cable THHN #4 15.00 metro ₡1.200.00 ₡18.000.00
Tubo EMT 12mm 2.00 Unidad ₡1.370.00 ₡2.740.00
Conduleta Botaguas 1/2" 1.00 Unidad ₡800.00 ₡800.00
Caja de Registro Eléctrica 20X20 1.00 Unidad ₡3.000.00 ₡3.000.00
Interruptor Principal 2 polos 100 Amp1.00 Unidad ₡75.000.00 ₡75.000.00
Tubo 1 1/2" Conduit Tipo A 5.00 Unidad ₡3.330.00 ₡16.650.00
Unión 1 1/2" Conduit Tipo A 5.00 Unidad ₡2.000.00 ₡10.000.00
Base de Medidor 1.00 Unidad ₡56.750.00 ₡56.750.00
Conector EMT 1 1/2" 2.00 Unidad ₡585.00 ₡1.170.00
Conector EMT 1" 4.00 Unidad ₡215.00 ₡860.00
Centro de Carga QO120L125PG 1.00 Unidad ₡45.000.00 ₡45.000.00
Breaker QO120 1P/20AMP AFCI 3.00 Unidad ₡18.225.00 ₡54.675.00
Breaker QO120 1P/20AMP GFCI 5.00 Unidad ₡18.225.00 ₡91.125.00
Breaker QO230 2P/20AMP 1.00 Unidad ₡10.000.00 ₡10.000.00
Breaker QO230 2P/30AMP 1.00 Unidad ₡13.500.00 ₡13.500.00
Breaker QO240 2P/40AMP 1.00 Unidad ₡12.500.00 ₡12.500.00
Cable #12 Negro 200.00 metros ₡175.00 ₡35.000.00
Cable #12 Rojo 200.00 metros ₡175.00 ₡35.000.00
Cable #12 Verde 200.00 metros ₡175.00 ₡35.000.00
Cable #10 Negro 20.00 metros ₡360.00 ₡7.200.00
Cable #10 Rojo 20.00 metros ₡360.00 ₡7.200.00
Cable #10 Verde 35.00 metros ₡360.00 ₡12.600.00
Cable #8 Negro 10.00 metros ₡750.00 ₡7.500.00
Cable #8 Azul 10.00 metros ₡750.00 ₡7.500.00
Cable #8 Blanco 10.00 metros ₡750.00 ₡7.500.00
Cable #8 Verde 10.00 metros ₡750.00 ₡7.500.00
Cable #6 Negro 14.00 metros ₡1.215.00 ₡17.010.00
Cable #6 Rojo 14.00 metros ₡1.215.00 ₡17.010.00
Cable TGP 2x12 para Iluminación Exterior30.00 metros ₡1.215.00 ₡36.450.00
Caja Octogonal EMT 22.00 Unidad ₡380.00 ₡8.360.00
Caja Cuadrada EMT 4X4 UL de 1" 3.00 Unidad ₡800.00 ₡2.400.00
Caja Rectangular EMT 1/2 UL 34.00 Unidad ₡400.00 ₡13.600.00
Caja Rectangular EMT 3/4 UL 5.00 Unidad ₡400.00 ₡2.000.00
Conector Conduit 1 1/2" UL 1.00 Unidad ₡295.00 ₡295.00
Conector Conduit 1" UL 2.00 Unidad ₡125.00 ₡250.00
Conector Conduit 3/4" UL 40.00 Unidad ₡102.00 ₡4.080.00
Conector Conduit 1/2" UL 100.00 Unidad ₡75.00 ₡7.500.00
Curva Conduit 1 1/2" UL 2.00 Unidad ₡85.00 ₡170.00
Curva Conduit 1" UL 6.00 Unidad ₡420.00 ₡2.520.00
Curva Conduit 3/4" UL 4.00 Unidad ₡350.00 ₡1.400.00
Curva Conduit 1/2" UL 70.00 Unidad ₡275.00 ₡19.250.00
Pegamento PVC Azul Wetbonding1.00 Galón ₡5.000.00 ₡5.000.00
Placa Decorativa Blanca 1 Gang 24.00 Unidad ₡2.500.00 ₡60.000.00
Placa P/Toma 50A 2 Gang 3.00 Unidad ₡3.500.00 ₡10.500.00
Placa para Interperie 6.00 Unidad ₡5.500.00 ₡33.000.00
TapeSuper 33+3M 19mm 5.00 Unidad ₡4.200.00 ₡21.000.00
Tomacorriente 110 V 20.00 Unidad ₡2.500.00 ₡50.000.00
Tomacorriente GFCI en Baños 1.00 Unidad ₡6.500.00 ₡6.500.00
Toma para Empotrar 50A 250V Nema 10-50 Cooper3.00 Unidad ₡8.500.00 ₡25.500.00
Apagador Sencillo Cooper 3.00 Unidad ₡3.250.00 ₡9.750.00
Apagador Doble Cooper 3.00 Unidad ₡3.600.00 ₡10.800.00
Apagador Triple Cooper 1.00 Unidad ₡4.100.00 ₡4.100.00
Apagador Doble 3-Way Cooper 1.00 Unidad ₡4.500.00 ₡4.500.00
Apagador Sencillo 3-Way Cooper 1.00 Unidad ₡4.500.00 ₡4.500.00
Tubo Conduit 1" UL 7.00 Unidad ₡2.300.00 ₡16.100.00
Tubo Conduit 1/2" UL 60.00 Unidad ₡1.250.00 ₡75.000.00
Tubo Conduit 3/4" UL 5.00 Unidad ₡2.000.00 ₡10.000.00
Unión Conduit 1/2" UL 60.00 Unidad ₡100.00 ₡6.000.00
Unión Conduit 3/4" UL 5.00 Unidad ₡125.00 ₡625.00
Unión Conduit 1" UL 7.00 Unidad ₡350.00 ₡2.450.00
Cinta de Empaque 2.00 Unidad ₡3.000.00 ₡6.000.00
Plafón Corriente 13.00 Unidad ₡200.00 ₡2.600.00
Bombillo Fluorecente 13.00 Unidad ₡2.500.00 ₡32.500.00
Lámpara Tipo Tortuga 4.00 Unidad ₡7.500.00 ₡30.000.00
Condulea de 1" EMT 1.00 Unidad ₡905.00 ₡905.00
Tubo 1" EMT 1.00 Unidad ₡2.590.00 ₡2.590.00
Tubo Conduit 3/4" UL 6.00 Unidad ₡1.045.00 ₡6.270.00
Unión Conduit 3/4" UL 6.00 Unidad ₡90.00 ₡540.00
Cable UTP 4P Categoría 5E 50.00 metro ₡267.00 ₡13.350.00
Placa Decorativa Blanca 1 Gang 3.00 Unidad ₡2.500.00 ₡7.500.00
Toma TV y Datos 4.00 Unidad ₡3.250.00 ₡13.000.00
Salida de Teléfono 2.00 Unidad ₡3.250.00 ₡6.500.00
Caja Inteligente 1.00 Unidad ₡57.500.00 ₡57.500.00
Combo para Armar Caja Inteligente1.00 Unidad ₡43.000.00 ₡43.000.00















TOTAL ₡308.113.75 G. Instalaciones Mecánicas  TOTAL -₡                  
Cajas de registro pluviales 3.00 Unidad ₡6.500.00 ₡19.500.00
Tubo pvc sanitario 2" Ø 3.00 Unidad ₡3.625.00 ₡10.875.00
Tubo pvc sanitario 3" Ø 1.00 Unidad ₡6.770.00 ₡6.770.00
Gaza p/sujetar bajantes 6.00 Unidad ₡2.500.00 ₡15.000.00
Tee Sanitaria PVC de 2" 2.00 Unidad ₡610.00 ₡1.220.00
Codo PCV 2"x90° 3.00 Unidad ₡445.00 ₡1.335.00
Codo PCV 3"x90° 1.00 Unidad ₡725.00 ₡725.00
Pegamento PVC Azul 0.25 Galón ₡5.000.00 ₡1.250.00
Mecha 0.25 Kg ₡2.365.00 ₡591.25
Hoja Segueta 2.00 Unidad ₡520.00 ₡1.040.00
Tubo PVC SCH-40 1/2" Ø 5.00 Unidad ₡2.845.00 ₡14.225.00
Tubo CPVC SCH-40 1/2" Ø 4.00 Unidad ₡5.760.00 ₡23.040.00
Codo Liso PVC 1/2"x90° 20.00 Unidad ₡75.00 ₡1.500.00
Codo Liso CPVC 1/2"x90° 20.00 Unidad ₡195.00 ₡3.900.00
Adaptador Hembra PVC 1/2" 10.00 Unidad ₡105.00 ₡1.050.00
Adaptador Hembra CPVC 1/2" 10.00 Unidad ₡855.00 ₡8.550.00
Adaptador Macho PVC 1/2" 10.00 Unidad ₡85.00 ₡850.00
Adaptador Macho CPVC 1/2" 10.00 Unidad ₡375.00 ₡3.750.00
Tee Lisa PVC 1/2" 10.00 Unidad ₡75.00 ₡750.00
Tee Lisa CPVC 1/2" 10.00 Unidad ₡260.00 ₡2.600.00
Tapón Liso PVC Presión 1/2" 10.00 Unidad ₡80.00 ₡800.00
Tapón Liso CPVC Presión 1/2" 10.00 Unidad ₡290.00 ₡2.900.00
Unión PVC 1/2" 10.00 Unidad ₡55.00 ₡550.00
Unión CPVC 1/2" 10.00 Unidad ₡175.00 ₡1.750.00
Niple HG 1/2"x2" 6.00 Unidad ₡130.00 ₡780.00
Hidrómetro 1.00 Unidad ₡45.000.00 ₡45.000.00
Llave de Paso 1/2" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00
Acetona 0.25 Galón ₡8.000.00 ₡2.000.00
Pegamento PVC Azul 1.00 1/4 Gal ₡5.500.00 ₡5.500.00
Pegamento CPVC 1.00 1/8 Gal ₡4.245.00 ₡4.245.00
Mecha 0.50 Unidad ₡2.365.00 ₡1.182.50
Hoja Segueta 5.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00
Teflón Líquido 1.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00
Teflón Cinta 3.00 Unidad ₡150.00 ₡450.00
Cajas de registro sanitarias 2.00 Unidad ₡15.000.00 ₡30.000.00
Trampas de Grasa 1.00 Unidad ₡8.500.00 ₡8.500.00
Sofón de Concreto 1.00 Unidad ₡4.500.00 ₡4.500.00
Tubo PVC SDR 50 de 4" Ø 2.00 Unidad ₡7.850.00 ₡15.700.00
Tubo PVC SDR 50 de 2" Ø 3.00 Unidad ₡3.625.00 ₡10.875.00
Tubo PVC SDR 50 de 1 1/2" Ø 2.00 Unidad ₡3.610.00 ₡7.220.00
Reducción PVC de 4"x1 1/2" 1.00 Unidad ₡2.145.00 ₡2.145.00
Codo PVC 90ºx4" 2.00 Unidad ₡3.810.00 ₡7.620.00
Codo PVC 45ºx2" 2.00 Unidad ₡1.315.00 ₡2.630.00
Codo PVC 90ºx1 1/2" 4.00 Unidad ₡330.00 ₡1.320.00
Yee PVC 4" 2.00 Unidad ₡2.500.00 ₡5.000.00
Yee PVC 2" 2.00 Unidad ₡5.350.00 ₡10.700.00
Tapón Liso Sanitario 4" 2.00 Unidad ₡350.00 ₡700.00
Pegamento PVC Azul 1.00 1/4 Gal ₡5.500.00 ₡5.500.00
Mecha 1.00 Kg ₡2.365.00 ₡2.365.00

















Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total
TOTAL ₡405.600.00 TOTAL 32.675₡              ₡372925.0.00
Back Hoe 15.00 Hrs ₡16.000.00 ₡240.000.00 Hrs 16.000₡         ₡224000.0.00
Vagoneta 15.00 Hrs ₡8.000.00 ₡120.000.00 Hrs 8.000₡           ₡112000.0.00
Regla de 1"x3" semiduro 20.00 Varas ₡325.00 ₡6.500.00 Varas 325₡              ₡6175.0.00
Clavos de 2" 3.00 Kg ₡700.00 ₡2.100.00 Kg 700₡              ₡1400.0.00
Clavos de 2 1/2" 3.00 kg ₡700.00 ₡2.100.00 kg 700₡              ₡1400.0.00
Clavos de 2" 2.00 kg ₡650.00 ₡1.300.00 kg 650₡              ₡650.0.00
Cuerda Albañil 5.00 Unidad ₡1.000.00 ₡5.000.00 Unidad 1.000₡           ₡4000.0.00
Clavo de Acero BAR 2" 5.00 Cajas ₡5.000.00 ₡25.000.00 Cajas 5.000₡           ₡20000.0.00
Crayón Amarillo 12.00 Unidad ₡300.00 ₡3.600.00 Unidad 300₡              ₡3300.0.00
TOTAL ₡7.979.387.67 TOTAL 1.214.078₡        ₡6.765.310.16
Lastre de Relleno 10.00 m3 ₡16.500.00 ₡165.000.00 m3 16.500₡         ₡148.500.00
Cemento UG Gris 15.00 Saco ₡5.400.00 ₡81.000.00 Saco 5.400₡           ₡75.600.00
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado 4.00 m3 ₡75.500.00 ₡302.000.00 m3 75.500₡         ₡226.500.00
Varilla #3 125.00 Unidad ₡1.200.00 ₡150.000.00 Unidad 1.200₡           ₡148.800.00
Varilla #4 56.00 Unidad ₡2.110.00 ₡118.160.00 Unidad 2.110₡           ₡116.050.00
Alambre Negro # 16 39.00 Kg ₡515.00 ₡20.085.00 Kg 515₡              ₡19.570.00
Lastre 10.00 m3 ₡16.500.00 ₡165.000.00 m3 16.500₡         ₡148.500.00
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado 8.00 m3 ₡75.500.00 ₡604.000.00 m3 75.500₡         ₡528.500.00
Malla Electrosoldada 5.3mm (#2) 10.00 Unidad ₡18.822.41 ₡188.224.10 Unidad 18.822₡         ₡169.401.69
Varilla #3 50.00 Unidad ₡1.200.00 ₡60.000.00 Unidad 1.200₡           ₡58.800.00
Varilla #4 15.00 Unidad ₡2.110.00 ₡31.650.00 Unidad 2.110₡           ₡29.540.00
Alambre Negro # 16 9.00 Kg ₡515.00 ₡4.635.00 Kg 515₡              ₡4.120.00
Discos de Corte 9" 6.00 Unidad ₡2.000.00 ₡12.000.00 Unidad 2.000₡           ₡10.000.00
Concreto 210 Kg/cm2 Autocompactable Premezclado10.18 m3 ₡100.000.00 ₡1.018.290.00 m3 100.000₡        ₡918.290.00
Fibra de Carbono 11.00 Kg ₡5.010.00 ₡55.110.00 Kg 5.010₡           ₡50.100.00
Desmoldante Casseroil 5.11 Gal ₡32.323.20 ₡165.207.47 Gal 32.323₡         ₡132.884.27
Curador Kurez Vox 3.83 Gal ₡5.247.27 ₡20.114.55 Gal 5.247₡           ₡14.867.27
Varilla #3 109.00 Unidad ₡1.200.00 ₡130.800.00 Unidad 1.200₡           ₡129.600.00
Alambre Negro # 16 18.31 Kg ₡515.00 ₡9.430.68 Kg 515₡              ₡8.915.68
Discos Separadores 125.00 Unidad ₡45.00 ₡5.625.00 Unidad 45₡                ₡5.580.00
Discos de Corte 9" 6.00 Unidad ₡2.000.00 ₡12.000.00 Unidad 2.000₡           ₡10.000.00
Fundas de 10cm 500.00 Unidad ₡30.00 ₡15.000.00 Unidad 30₡                ₡14.970.00
Concreto 210 Kg/cm2 Autocompactable Premezclado12.01 m3 ₡100.000.00 ₡1.201.200.00 m3 100.000₡        ₡1.101.200.00
Fibra de Carbono 13.00 Kg ₡5.010.00 ₡65.130.00 Kg 5.010₡           ₡60.120.00
Desmoldante Casseroil 5.11 Gal ₡32.323.20 ₡165.207.47 Gal 32.323₡         ₡132.884.27
Curador Kurez Vox 3.83 Gal ₡5.247.27 ₡20.114.55 Gal 5.247₡           ₡14.867.27
Varilla #3 129.00 Unidad ₡1.200.00 ₡154.800.00 Unidad 1.200₡           ₡153.600.00
Alambre Negro # 16 21.67 Kg ₡515.00 ₡11.161.08 Kg 515₡              ₡10.646.08
Discos Separadores 130.00 Unidad ₡45.00 ₡5.850.00 Unidad 45₡                ₡5.805.00
Discos de Corte 9" 7.00 Unidad ₡2.000.00 ₡14.000.00 Unidad 2.000₡           ₡12.000.00
Fundas de 10cm 594.00 Unidad ₡30.00 ₡17.820.00 Unidad 30₡                ₡17.790.00
Concreto 210 Kg/cm2 Autocompactable Premezclado1.60 m3 ₡91.000.00 ₡145.600.00 m3 91.000₡         ₡54.600.00
Alquiler de Bomba Telescópica 1.60 m3 ₡0.00 ₡0.00 m3 -₡                  ₡0.00
Fibra de Carbono 2.00 Kg ₡5.010.00 ₡10.020.00 Kg 5.010₡           ₡5.010.00
Desmoldante Casseroil 0.44 Gal ₡32.323.20 ₡14.365.87 Gal 32.323₡         -₡17.957.33
Curador Kurez Vox 0.33 Gal ₡5.247.27 ₡1.749.09 Gal 5.247₡           -₡3.498.18
Varilla #3 50.00 Unidad ₡1.200.00 ₡60.000.00 Unidad 1.200₡           ₡58.800.00
Varilla #4 50.00 Unidad ₡2.110.00 ₡105.500.00 Unidad 2.110₡           ₡103.390.00
Alambre Negro # 16 23.68 Kg ₡515.00 ₡12.192.63 Kg 515₡              ₡11.677.63
Discos Separadores 45.00 Unidad ₡45.00 ₡2.025.00 Unidad 45₡                ₡1.980.00
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 Unidad 2.000₡           ₡0.00
Concreto 210 Kg/cm2 Autocompactable Premezclado2.20 m3 ₡91.000.00 ₡200.200.00 m3 91.000₡         ₡109.200.00
Alquiler de Bomba Telescópica 2.20 m3 ₡0.00 ₡0.00 m3 -₡                  ₡0.00
Fibra de Carbono 3.00 Kg ₡5.010.00 ₡15.030.00 Kg 5.010₡           ₡10.020.00
Desmoldante Casseroil 0.18 Gal ₡32.323.20 ₡5.746.35 Gal 32.323₡         -₡26.576.85
Curador Kurez Vox 0.13 Gal ₡5.247.27 ₡699.64 Gal 5.247₡           -₡4.547.64
Varilla #3 50.00 Unidad ₡1.200.00 ₡60.000.00 Unidad 1.200₡           ₡58.800.00
Varilla #4 20.00 Unidad ₡2.110.00 ₡42.200.00 Unidad 2.110₡           ₡40.090.00
Alambre Negro # 16 14.51 Kg ₡515.00 ₡7.472.65 Kg 515₡              ₡6.957.65
Discos Separadores 40.00 Unidad ₡45.00 ₡1.800.00 Unidad 45₡                ₡1.755.00
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 Unidad 2.000₡           ₡0.00
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado 9.50 m3 ₡85.500.00 ₡812.250.00 m3 85.500₡         ₡726.750.00
Alquiler de Bomba Telescópica 9.50 m3 ₡0.00 ₡0.00 m3 -₡                  ₡0.00
Fibra de Carbono 10.00 Kg ₡5.010.00 ₡50.100.00 Kg 5.010₡           ₡45.090.00
Desmoldante Casseroil 1.33 Gal ₡32.323.20 ₡43.097.60 Gal 32.323₡         ₡10.774.40
Curador Kurez Vox 1.00 Gal ₡5.247.27 ₡5.247.27 Gal 5.247₡           ₡0.00
Malla Electrosoldada de 4.88mm 12.00 Unidad ₡10.655.90 ₡127.870.80 Unidad 10.656₡         ₡117.214.90
Varilla #3 42.00 Unidad ₡1.200.00 ₡50.400.00 Unidad 1.200₡           ₡49.200.00
Alambre Negro # 16 7.06 Kg ₡515.00 ₡3.633.84 Kg 515₡              ₡3.118.84
Separadores tipo Cono 4" 40.00 Unidad ₡90.00 ₡3.600.00 Unidad 90₡                ₡3.510.00
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 Unidad 2.000₡           ₡0.00
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado 6.80 m3 ₡85.500.00 ₡581.742.00 m3 85.500₡         ₡496.242.00
Alquiler de Bomba Telescópica 6.80 m3 ₡0.00 ₡0.00 m3 -₡                  ₡0.00
Fibra de Carbono 7.00 Kg ₡5.010.00 ₡35.070.00 Kg 5.010₡           ₡30.060.00
Desmoldante Casseroil 1.33 Gal ₡32.323.20 ₡43.097.60 Gal 32.323₡         ₡10.774.40
Curador Kurez Vox 1.00 Gal ₡5.247.27 ₡5.247.27 Gal 5.247₡           ₡0.00
Malla Electrosoldada de 4.88mm 4.00 Unidad ₡10.655.90 ₡42.623.60 Unidad 10.656₡         ₡31.967.70
Varilla #3 36.00 Unidad ₡1.200.00 ₡43.200.00 Unidad 1.200₡           ₡42.000.00
Alambre Negro # 16 6.05 Kg ₡515.00 ₡3.114.72 Kg 515₡              ₡2.599.72
Separadores tipo Cono 40.00 Unidad ₡90.00 ₡3.600.00 Unidad 90₡                ₡3.510.00
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 Unidad 2.000₡           ₡0.00
Concreto 210 Kg/cm2 Autocompactable Premezclado3.60 m3 ₡91.000.00 ₡327.600.00 m3 91.000₡         ₡236.600.00
Alquiler de Bomba Telescópica 3.60 m3 ₡0.00 ₡0.00 m3 -₡                  ₡0.00
Fibra de Carbono 4.00 Kg ₡5.010.00 ₡20.040.00 Kg 5.010₡           ₡15.030.00
Desmoldante Casseroil 2.00 Gal ₡32.323.20 ₡64.646.40 Gal 32.323₡         ₡32.323.20
Curador Kurez Vox 1.50 Gal ₡5.247.27 ₡7.870.91 Gal 5.247₡           ₡2.623.64
Varilla #3 3.00 Unidad ₡1.200.00 ₡3.600.00 Unidad 1.200₡           ₡2.400.00
Varilla #4 6.00 Unidad ₡2.110.00 ₡12.660.00 Unidad 2.110₡           ₡10.550.00
Alambre Negro # 16 0.50 Kg ₡515.00 ₡259.56 Kg 515₡              -₡255.44
Discos Separadores 40.00 Unidad ₡45.00 ₡1.800.00 Unidad 45₡                ₡1.755.00
Discos de Corte 9" 2.00 Unidad ₡2.000.00 ₡4.000.00 Unidad 2.000₡           ₡2.000.00
Fundas de 10cm 60.00 Unidad ₡30.00 ₡1.800.00 Unidad 30₡                ₡1.770.00




































A. Trabajos preliminares A. Trabajos preliminares
Control de costo de los materiales
Cuadro de control de costos de los materiales para un modelo Petrus 
 
 
METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCTORA ADELANTE DESARROLLOS S.A. 91 
 
TOTAL ₡777.482.44 TOTAL 553.852₡            ₡223.630.64
Concreto 210 Kg/cm2 0.50 m3 ₡60.030.00 ₡30.015.00 m3 ₡60.030.00 -₡30.015.00
Regla Semiduro de 1"x3" 6.00 Vrs ₡325.00 ₡1.950.00 Vrs ₡325.00 ₡1.625.00
Clavo Corriente 2" 1.00 Kg ₡1.200.00 ₡1.200.00 Kg ₡1.200.00 ₡0.00
Malla Electrosoldada 4.88mm 0.50 Unidad ₡10.655.90 ₡5.327.95 Unidad ₡10.655.90 -₡5.327.95
Alambre Negro # 16 0.08 Kg ₡515.00 ₡43.26 Kg ₡515.00 -₡471.74
Discos Separadores 5.00 Unidad ₡90.00 ₡450.00 Unidad ₡90.00 ₡360.00
Discos de Corte 9" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡0.00
Concreto 210 Kg/cm2 0.50 m3 ₡60.030.00 ₡30.015.00 m3 ₡60.030.00 -₡30.015.00
Regla Semiduro de 1"x3" 3.00 Vrs ₡325.00 ₡975.00 Vrs ₡325.00 ₡650.00
Clavo Corriente 2" 0.50 Kg ₡1.200.00 ₡600.00 Kg ₡1.200.00 -₡600.00
Varilla #3 15.00 Unidad ₡1.200.00 ₡18.000.00 Unidad ₡1.200.00 ₡16.800.00
Varilla #5 3.00 Unidad ₡3.250.00 ₡9.750.00 Unidad ₡3.250.00 ₡6.500.00
Alambre Negro # 16 3.44 Kg ₡515.00 ₡1.769.80 Kg ₡515.00 ₡1.254.80
Discos de Corte 9" 0.50 Unidad ₡2.000.00 ₡1.000.00 Unidad ₡2.000.00 -₡1.000.00
Concreto 210 Kg/cm2 0.75 m3 ₡60.030.00 ₡45.022.50 m3 ₡60.030.00 -₡15.007.50
Regla Semiduro de 1"x3" 6.00 Vrs ₡500.00 ₡3.000.00 Vrs ₡500.00 ₡2.500.00
Clavo Corriente 2" 1.00 Kg ₡1.200.00 ₡1.200.00 Kg ₡1.200.00 ₡0.00
Varilla #3 20.00 Unidad ₡1.200.00 ₡24.000.00 Unidad ₡1.200.00 ₡22.800.00
Varilla #5 3.00 Unidad ₡3.250.00 ₡9.750.00 Unidad ₡3.250.00 ₡6.500.00
Alambre Negro # 16 4.28 Kg ₡515.00 ₡2.202.40 Kg ₡515.00 ₡1.687.40
Discos de Corte 9" 0.50 Unidad ₡2.000.00 ₡1.000.00 Unidad ₡2.000.00 -₡1.000.00
Concreto 210 Kg/cm2 2.50 m3 ₡60.030.00 ₡150.075.00 m3 ₡60.030.00 ₡90.045.00
Regla Semiduro de 1"x3" 6.00 Vrs ₡500.00 ₡3.000.00 Vrs ₡500.00 ₡2.500.00
Clavo Corriente 2" 1.00 Kg ₡1.200.00 ₡1.200.00 Kg ₡1.200.00 ₡0.00
Varilla #4 20.00 Unidad ₡2.110.00 ₡42.200.00 Unidad ₡2.110.00 ₡40.090.00
Alambre Negro # 16 6.11 Kg ₡515.00 ₡3.146.65 Kg ₡515.00 ₡2.631.65
Lastre como Base 5.50 m3 ₡16.000.00 ₡88.000.00 m3 ₡16.000.00 ₡72.000.00
Concreto 210 Kg/cm2 Premezclado 3.00 m3 ₡75.500.00 ₡226.500.00 m3 ₡75.500.00 ₡151.000.00
Polvo Piedra 1.00 m3 ₡16.000.00 ₡16.000.00 m3 ₡16.000.00 ₡0.00
Protector de Concreto WetLook 0.50 Gal ₡14.500.00 ₡7.250.00 Gal ₡14.500.00 -₡7.250.00
Piedra Huevillo Decorativa 0.50 m3 ₡17.000.00 ₡8.500.00 m3 ₡17.000.00 -₡8.500.00
Malla Electrosoldada 3.00 Unidad ₡1.200.00 ₡3.600.00 Unidad ₡1.200.00 ₡2.400.00
Alambre Negro # 16 1.00 Kg ₡515.00 ₡515.00 Kg ₡515.00 ₡0.00
Concreto 210 Kg/cm2 0.25 m3 ₡60.030.00 ₡15.007.50 m3 ₡60.030.00 -₡45.022.50
Formaleta 1.00 Global ₡5.000.00 ₡5.000.00 Global ₡5.000.00 ₡0.00
Malla Electrosoldada 0.15 Unidad ₡10.655.90 ₡1.598.39 Unidad ₡10.655.90 -₡9.057.52
Alambre Negro # 16 0.10 Kg ₡515.00 ₡51.50 Kg ₡515.00 -₡463.50
Concreto 210 Kg/cm2 0.25 m3 ₡60.030.00 ₡15.007.50 m3 ₡60.030.00 -₡45.022.50
Regla 1"x3" 3.00 Varas ₡520.00 ₡1.560.00 Varas ₡520.00 ₡1.040.00














METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCTORA ADELANTE DESARROLLOS S.A. 92 
 
TOTAL ₡1.267.418.00 TOTAL -₡                          ₡1.267.418.00
Tubo HN 2"x6"x2.38mm 3.00 Unidad ₡21.875.00 ₡65.625.00 Unidad ₡21.875.00 -₡                          ₡65.625.00
Tubo HN 2"x2"x1.80mm 6.00 Unidad ₡7.200.00 ₡43.200.00 Unidad ₡7.200.00 -₡                          ₡43.200.00
Placa de Apoyo 5.00 Unidad ₡2.500.00 ₡12.500.00 Unidad ₡2.500.00 -₡                          ₡12.500.00
Perno Hilti 3/8"x3" 20.00 Unidad ₡400.00 ₡8.000.00 Unidad ₡400.00 -₡                          ₡8.000.00
Cubierta UPVC 1,36x2,15 3.00 Unidad ₡24.500.00 ₡73.500.00 Unidad ₡24.500.00 -₡                          ₡73.500.00
Cubierta UPVC 1,36x3,65 2.00 Unidad ₡41.500.00 ₡83.000.00 Unidad ₡41.500.00 -₡                          ₡83.000.00
Tornillo para Techo 100.00 Unidad ₡30.00 ₡3.000.00 Unidad ₡30.00 -₡                          ₡3.000.00
Thinner Corrente 1.00 Galón ₡4.600.00 ₡4.600.00 Galón ₡4.600.00 -₡                          ₡4.600.00
Super Dry Negro 1.00 Unidad ₡20.000.00 ₡20.000.00 Unidad ₡20.000.00 -₡                          ₡20.000.00
Soldadura 6013 5.00 Kg ₡3.900.00 ₡19.500.00 Kg ₡3.900.00 -₡                          ₡19.500.00
Discos de Corte Metal 3.00 und ₡2.000.00 ₡6.000.00 und ₡2.000.00 -₡                          ₡6.000.00
Mecha 1.00 Kg ₡3.000.00 ₡3.000.00 Kg ₡3.000.00 -₡                          ₡3.000.00
Rodillo de 4" 1.00 Unidad ₡2.500.00 ₡2.500.00 Unidad ₡2.500.00 -₡                          ₡2.500.00
Tubo HN 2"x4"x1.80mm 1.00 Unidad ₡10.600.00 ₡10.600.00 Unidad ₡10.600.00 -₡                          ₡10.600.00
Tubo HN 2"x2"x1.80mm 1.00 Unidad ₡7.200.00 ₡7.200.00 Unidad ₡7.200.00 -₡                          ₡7.200.00
Tubo HN 3"x3"x1.50mm 1.00 Unidad ₡9.537.00 ₡9.537.00 Unidad ₡9.537.00 -₡                          ₡9.537.00
Placa de Apoyo 3.00 Unidad ₡2.500.00 ₡7.500.00 Unidad ₡2.500.00 -₡                          ₡7.500.00
Perno Hilti 3/8"x3" 12.00 Unidad ₡400.00 ₡4.800.00 Unidad ₡400.00 -₡                          ₡4.800.00
Cubierta UPVC de 0,81x2,15m 2.00 Unidad ₡24.500.00 ₡49.000.00 Unidad ₡24.500.00 -₡                          ₡49.000.00
Tornillo para Techo 10.00 Unidad ₡30.00 ₡300.00 Unidad ₡30.00 -₡                          ₡300.00
Thinner Corrente 0.25 Galón ₡4.600.00 ₡1.150.00 Galón ₡4.600.00 -₡                          ₡1.150.00
Anticorrosivo tipo Minio Rojo 0.25 Unidad ₡11.500.00 ₡2.875.00 Unidad ₡11.500.00 -₡                          ₡2.875.00
Esmalte 0.25 Galón ₡12.000.00 ₡3.000.00 Galón ₡12.000.00 -₡                          ₡3.000.00
Soldadura 6013 1.50 Kg ₡3.900.00 ₡5.850.00 Kg ₡3.900.00 -₡                          ₡5.850.00
Discos de Corte Metal 1.00 und ₡2.000.00 ₡2.000.00 und ₡2.000.00 -₡                          ₡2.000.00
Mecha 0.25 Kg ₡3.000.00 ₡750.00 Kg ₡3.000.00 -₡                          ₡750.00
Rodillo de 4" 1.00 Unidad ₡2.500.00 ₡2.500.00 Unidad ₡2.500.00 -₡                          ₡2.500.00
Tubo HN 2"x4"x1.80mm 1.00 Unidad ₡10.600.00 ₡10.600.00 Unidad ₡10.600.00 -₡                          ₡10.600.00
Tubo HN 2"x2"x1.80mm 2.00 Unidad ₡7.200.00 ₡14.400.00 Unidad ₡7.200.00 -₡                          ₡14.400.00
Tubo HN 3"x3"x1.50mm 7.00 Unidad ₡9.537.00 ₡66.759.00 Unidad ₡9.537.00 -₡                          ₡66.759.00
Placa de Apoyo 5.00 Unidad ₡2.500.00 ₡12.500.00 Unidad ₡2.500.00 -₡                          ₡12.500.00
Perno Hilti 3/8"x3" 20.00 Unidad ₡400.00 ₡8.000.00 Unidad ₡400.00 -₡                          ₡8.000.00
Lámina Ondulada HG #28 de 1,36x2,15 5.00 Unidad ₡9.200.00 ₡46.000.00 Unidad ₡9.200.00 -₡                          ₡46.000.00
Tornillo para Techo 20.00 Unidad ₡30.00 ₡600.00 Unidad ₡30.00 -₡                          ₡600.00
Thinner Corrente 1.00 Galón ₡4.600.00 ₡4.600.00 Galón ₡4.600.00 -₡                          ₡4.600.00
Anticorrosivo tipo Minio Rojo 0.25 Galón ₡11.500.00 ₡2.875.00 Galón ₡11.500.00 -₡                          ₡2.875.00
Soldadura 6013 3.00 Kg ₡3.900.00 ₡11.700.00 Kg ₡3.900.00 -₡                          ₡11.700.00
Discos de Corte Metal 4.00 und ₡2.000.00 ₡8.000.00 und ₡2.000.00 -₡                          ₡8.000.00
Mecha 0.50 Kg ₡3.000.00 ₡1.500.00 Kg ₡3.000.00 -₡                          ₡1.500.00
Rodillo de 4" 1.00 Unidad ₡2.500.00 ₡2.500.00 Unidad ₡2.500.00 -₡                          ₡2.500.00
Lámina Denglass 9.00 Unidad ₡13.000.00 ₡117.000.00 Unidad ₡13.000.00 -₡                          ₡117.000.00
Lámina Gypsum Regular 9.00 Unidad ₡3.500.00 ₡31.500.00 Unidad ₡3.500.00 -₡                          ₡31.500.00
Stud 3" cal 20 31.00 Unidad ₡1.885.00 ₡58.435.00 Unidad ₡1.885.00 -₡                          ₡58.435.00
Track 3" cal 20 21.00 Kg ₡1.500.00 ₡31.500.00 Kg ₡1.500.00 -₡                          ₡31.500.00
Tornillo pta broca 7/16" 378.00 Unidad ₡6.00 ₡2.268.00 Unidad ₡6.00 -₡                          ₡2.268.00
Tornillo Forro Durock 1 1/4" 706.00 Unidad ₡7.00 ₡4.942.00 Unidad ₡7.00 -₡                          ₡4.942.00
Pasta para Gypsum 1.00 Cubeta ₡10.000.00 ₡10.000.00 Cubeta ₡10.000.00 -₡                          ₡10.000.00
Muro Seco Cemex 4.00 Unidad ₡3.500.00 ₡14.000.00 Unidad ₡3.500.00 -₡                          ₡14.000.00
Cinta 250' para juntas 3.00 Rollo ₡2.500.00 ₡7.500.00 Rollo ₡2.500.00 -₡                          ₡7.500.00
Esquinero de Durock 8' 7.00 Unidad ₡1.000.00 ₡7.000.00 Unidad ₡1.000.00 -₡                          ₡7.000.00
Junta Decorativa de 1/2"x10ft 3.00 Unidad ₡13.594.00 ₡40.782.00 Unidad ₡13.594.00 -₡                          ₡40.782.00
J Plástica 3.00 Unidad ₡700.00 ₡2.100.00 Unidad ₡700.00 -₡                          ₡2.100.00
Clavo Explosivo 100.00 Rollo ₡25.00 ₡2.500.00 Rollo ₡25.00 -₡                          ₡2.500.00
Pieza de alfajilla 2x3 7.00 Varas ₡800.00 ₡5.600.00 Varas ₡800.00 -₡                          ₡5.600.00
Lija Agua 150 5.00 Unidad ₡455.00 ₡2.275.00 Unidad ₡455.00 -₡                          ₡2.275.00
Hoja de Segueta 5.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00 Unidad ₡520.00 -₡                          ₡2.600.00
Lámina de Gypsum 3.00 Unidad ₡3.500.00 ₡10.500.00 Unidad ₡3.500.00 -₡                          ₡10.500.00
Canal 1 1/2" 2.00 Unidad ₡950.00 ₡1.900.00 Unidad ₡950.00 -₡                          ₡1.900.00
Furring Cal.25 8.00 Unidad ₡1.000.00 ₡8.000.00 Unidad ₡1.000.00 -₡                          ₡8.000.00
Tornillo 7/16 Pta. Broca 100.00 Unidad ₡7.00 ₡700.00 Unidad ₡7.00 -₡                          ₡700.00
Tornillo Forro Gypsum 1 1/4" pta fina 200.00 Unidad ₡6.00 ₡1.200.00 Unidad ₡6.00 -₡                          ₡1.200.00
Angular 1" 6.00 Unidad ₡1.200.00 ₡7.200.00 Unidad ₡1.200.00 -₡                          ₡7.200.00
Clavo Explosivo 100.00 Unidad ₡25.00 ₡2.500.00 Unidad ₡25.00 -₡                          ₡2.500.00
Lija Agua 150 5.00 Unidad ₡15.00 ₡75.00 Unidad ₡15.00 -₡                          ₡75.00
Tubo HN 1"x2"x1,80mm 4.00 Unidad ₡5.000.00 ₡20.000.00 Unidad ₡5.000.00 -₡                          ₡20.000.00
Varilla Lisa 3/8" 4.00 Unidad ₡1.600.00 ₡6.400.00 Unidad ₡1.600.00 -₡                          ₡6.400.00
Placa de Apoyo 7.00 Unidad ₡1.000.00 ₡7.000.00 Unidad ₡1.000.00 -₡                          ₡7.000.00
Perno Hilti 3/8"x3" 26.00 Unidad ₡400.00 ₡10.400.00 Unidad ₡400.00 -₡                          ₡10.400.00
Esmalte Super Dry Gris Claro 0.50 Galón ₡20.000.00 ₡10.000.00 Galón ₡20.000.00 -₡                          ₡10.000.00
Soldadura 6013 4.00 Kg ₡4.600.00 ₡18.400.00 Kg ₡4.600.00 -₡                          ₡18.400.00
Discos de Corte Metal 5.00 und ₡2.000.00 ₡10.000.00 und ₡2.000.00 -₡                          ₡10.000.00
Discos de Esmerilar 4 1/2" 2.00 Unidad ₡2.000.00 ₡4.000.00 Unidad ₡2.000.00 -₡                          ₡4.000.00
Mecha 1.00 Kg ₡3.000.00 ₡3.000.00 Kg ₡3.000.00 -₡                          ₡3.000.00
Brocha de 2" 2.00 Unidad ₡1.200.00 ₡2.400.00 Unidad ₡1.200.00 -₡                          ₡2.400.00
Thinner 1.00 Galón ₡5.500.00 ₡5.500.00 Galón ₡5.500.00 -₡                          ₡5.500.00
Merula con Catalizador 1.00 1/4 Galón ₡5.500.00 ₡5.500.00 1/4 Galón ₡5.500.00 -₡                          ₡5.500.00
Lija Agua 120 4.00 Pliego ₡550.00 ₡2.200.00 Pliego ₡550.00 -₡                          ₡2.200.00
Tubo HN 2"x4"x1.80mm 3.00 Unidad ₡10.600.00 ₡31.800.00 Unidad ₡10.600.00 -₡                          ₡31.800.00
Tubo HN 2"x2"x1.80mm 4.00 Unidad ₡7.200.00 ₡28.800.00 Unidad ₡7.200.00 -₡                          ₡28.800.00
Lámina HG Cal. 26 de 3,66x0,81 5.00 Unidad ₡11.500.00 ₡57.500.00 Unidad ₡11.500.00 -₡                          ₡57.500.00
Tornillo para techo 2" 4.00 Unidad ₡30.00 ₡120.00 Unidad ₡30.00 -₡                          ₡120.00
Anticorrosivo tipo Minio Rojo 1.00 Galón ₡11.500.00 ₡11.500.00 Galón ₡11.500.00 -₡                          ₡11.500.00
Soldadura 6013 3.00 Kg ₡4.600.00 ₡13.800.00 Kg ₡4.600.00 -₡                          ₡13.800.00
Discos de Corte Metal 2.00 und ₡2.000.00 ₡4.000.00 und ₡2.000.00 -₡                          ₡4.000.00
Mecha 0.50 Kg ₡3.000.00 ₡1.500.00 Kg ₡3.000.00 -₡                          ₡1.500.00
Tubo HN 3"x3"x1.80mm Unidad ₡10.600.00 ₡0.00 Unidad ₡10.600.00 -₡                          ₡0.00
Tubo HN 2"x2"x1.80mm Unidad ₡7.200.00 ₡0.00 Unidad ₡7.200.00 -₡                          ₡0.00
Lámina Denglass Unidad ₡13.000.00 ₡0.00 Unidad ₡13.000.00 -₡                          ₡0.00
Stud 3" cal 20 Unidad ₡1.885.00 ₡0.00 Unidad ₡1.885.00 -₡                          ₡0.00
Track 3" cal 20 Unidad ₡1.500.00 ₡0.00 Unidad ₡1.500.00 -₡                          ₡0.00
Tornillo pta broca 7/16" Unidad ₡6.00 ₡0.00 Unidad ₡6.00 -₡                          ₡0.00
Tornillo Forro Durock 1 1/4" Unidad ₡7.00 ₡0.00 Unidad ₡7.00 -₡                          ₡0.00
Muro Seco Cemex Unidad ₡3.500.00 ₡0.00 Unidad ₡3.500.00 -₡                          ₡0.00
Cinta 250' para juntas Rollo ₡2.500.00 ₡0.00 Rollo ₡2.500.00 -₡                          ₡0.00
Esquinero de Durock 8' Unidad ₡1.000.00 ₡0.00 Unidad ₡1.000.00 -₡                          ₡0.00
Clavo Explosivo Unidad ₡25.00 ₡0.00 Unidad ₡25.00 -₡                          ₡0.00
Lija Agua 150 Unidad ₡455.00 ₡0.00 Unidad ₡455.00 -₡                          ₡0.00
Hoja de Segueta Unidad ₡520.00 ₡0.00 Unidad ₡520.00 -₡                          ₡0.00
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TOTAL ₡4.489.186.00 TOTAL -₡                          ₡4.489.186.00
Lamina de Gypsum 32.00 Unidad ₡3.500.00 ₡112.000.00 Unidad ₡3.500.00 ₡112.000.00
Lámina de Denglass 3.00 Unidad ₡13.000.00 ₡39.000.00 Unidad ₡13.000.00 ₡39.000.00
Stud 3" cal 20 57.00 Unidad ₡1.885.00 ₡107.445.00 Unidad ₡1.885.00 ₡107.445.00
Track 3" cal 20 38.00 Kg ₡1.500.00 ₡57.000.00 Kg ₡1.500.00 ₡57.000.00
Tornillo pta broca 7/16" 1.500.00 Unidad ₡6.00 ₡9.000.00 Unidad ₡6.00 ₡9.000.00
Tornillo pta fina 7/16" 1.500.00 Unidad ₡6.00 ₡9.000.00 Unidad ₡6.00 ₡9.000.00
Tornillo Forro 1 1/4" 2.000.00 Unidad ₡7.00 ₡14.000.00 Unidad ₡7.00 ₡14.000.00
Pasta para Gypsum 5.00 Cubeta ₡10.000.00 ₡50.000.00 Cubeta ₡10.000.00 ₡50.000.00
Cinta Malla 2.00 Rollo ₡2.500.00 ₡5.000.00 Rollo ₡2.500.00 ₡5.000.00
Esquinero de Durock 8' 20.00 Unidad ₡1.000.00 ₡20.000.00 Unidad ₡1.000.00 ₡20.000.00
Pieza de alfajilla 2x3 36.00 Varas ₡800.00 ₡28.800.00 Varas ₡800.00 ₡28.800.00
Lija Agua 150 25.00 Unidad ₡455.00 ₡11.375.00 Unidad ₡455.00 ₡11.375.00
Hoja de Segueta 10.00 Unidad ₡520.00 ₡5.200.00 Unidad ₡520.00 ₡5.200.00
Lámina de Gypsum 4.00 Unidad ₡3.500.00 ₡14.000.00 Unidad ₡3.500.00 ₡14.000.00
Canal 1 1/2" 3.00 Unidad ₡1.500.00 ₡4.500.00 Unidad ₡1.500.00 ₡4.500.00
Furring Cal.25 6.00 Unidad ₡1.885.00 ₡11.310.00 Unidad ₡1.885.00 ₡11.310.00
Tornillo 7/16 Pta. Broca 200.00 Unidad ₡7.00 ₡1.400.00 Unidad ₡7.00 ₡1.400.00
Tornillo 6x1 Cte. 161.00 Unidad ₡6.00 ₡966.00 Unidad ₡6.00 ₡966.00
Pasta P/Gypsum 1.00 Unidad ₡10.500.00 ₡10.500.00 Unidad ₡10.500.00 ₡10.500.00
Cinta Malla 1.00 Cubeta ₡2.500.00 ₡2.500.00 Cubeta ₡2.500.00 ₡2.500.00
Angular 1" 5.00 Unidad ₡2.500.00 ₡12.500.00 Unidad ₡2.500.00 ₡12.500.00
Clavo Explosivo 100.00 Unidad ₡25.00 ₡2.500.00 Unidad ₡25.00 ₡2.500.00
Tornillo 1 1/4" 500.00 Unidad ₡15.00 ₡7.500.00 Unidad ₡15.00 ₡7.500.00
Lija #120 2.00 Unidad ₡520.00 ₡1.040.00 Unidad ₡520.00 ₡1.040.00
Super Clavo de LANCO 4.00 1/4 Galón ₡4.500.00 ₡18.000.00 1/4 Galón ₡4.500.00 ₡18.000.00
Clavo Acero Negro 1" 300.00 Unidad ₡35.00 ₡10.500.00 Unidad ₡35.00 ₡10.500.00
Piso a Escoger 133.00 m2 ₡5.600.00 ₡744.800.00 m2 ₡5.600.00 ₡744.800.00
Bondex Plus 50.00 Saco ₡3.500.00 ₡175.000.00 Saco ₡3.500.00 ₡175.000.00
Fragua 31.00 Bolsas ₡1.300.00 ₡40.300.00 Bolsas ₡1.300.00 ₡40.300.00
Piso a Escoger 10.08 m2 ₡7.500.00 ₡75.600.00 m2 ₡7.500.00 ₡75.600.00
Bondex Plus 3.00 Saco ₡3.500.00 ₡10.500.00 Saco ₡3.500.00 ₡10.500.00
Fragua 3.00 Bolsas ₡1.300.00 ₡3.900.00 Bolsas ₡1.300.00 ₡3.900.00
Enchape  20x20cm a Escoger 21.60 m2 ₡7.500.00 ₡162.000.00 m2 ₡7.500.00 ₡162.000.00
Bondex Plus 7.00 Saco ₡3.500.00 ₡24.500.00 Saco ₡3.500.00 ₡24.500.00
Fragua 5.00 Bolsas ₡1.300.00 ₡6.500.00 Bolsas ₡1.300.00 ₡6.500.00
Llavín Principal Yale 1.00 Unidad ₡35.000.00 ₡35.000.00 Unidad ₡35.000.00 ₡35.000.00
Llavín Interno de Palanca S/Llave 3.00 Unidad ₡10.265.00 ₡30.795.00 Unidad ₡10.265.00 ₡30.795.00
Llavín Interno de Palanca C/Llave 5.00 Unidad ₡12.105.00 ₡60.525.00 Unidad ₡12.105.00 ₡60.525.00
Bisagra Stanley Plateada 14.00 Par ₡1.250.00 ₡17.500.00 Par ₡1.250.00 ₡17.500.00
Tornillo 14x2 1/2 90.00 Unidad ₡30.00 ₡2.700.00 Unidad ₡30.00 ₡2.700.00
Empaste Cementicio de CEMEX 48.00 Saco ₡4.380.00 ₡210.240.00 Saco ₡4.380.00 ₡210.240.00
Lija 180 24.00 Unidad ₡500.00 ₡12.000.00 Unidad ₡500.00 ₡12.000.00
Muro seco de CEMEX 30.00 Saco ₡3.230.00 ₡96.900.00 Saco ₡3.230.00 ₡96.900.00
Lija 180 10.00 Unidad ₡500.00 ₡5.000.00 Unidad ₡500.00 ₡5.000.00
Muro seco de CEMEX 67.00 Saco ₡3.230.00 ₡216.410.00 Saco ₡3.230.00 ₡216.410.00
Lija 180 12.00 Unidad ₡500.00 ₡6.000.00 Unidad ₡500.00 ₡6.000.00
Muro seco de CEMEX 14.00 Saco ₡3.230.00 ₡45.220.00 Saco ₡3.230.00 ₡45.220.00
Lija 180 4.00 Unidad ₡500.00 ₡2.000.00 Unidad ₡500.00 ₡2.000.00
Impermeabilizante Base 201 2.00 Cubeta ₡94.500.00 ₡189.000.00 Cubeta ₡94.500.00 ₡189.000.00
Arena Sílica 0.50 Saco ₡6.000.00 ₡3.000.00 Saco ₡6.000.00 ₡3.000.00
Top 1.00 Cubeta ₡15.000.00 ₡15.000.00 Cubeta ₡15.000.00 ₡15.000.00
Pintura Mate Blanca Premium Maxima 3.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡270.000.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡270.000.00
Rodillo 1.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00
Felpa Antigoteo 2.00 Unidad ₡1.250.00 ₡2.500.00 Unidad ₡1.250.00 ₡2.500.00
Masking Tape Azul de 2" 4.00 Unidad ₡3.000.00 ₡12.000.00 Unidad ₡3.000.00 ₡12.000.00
Pintura Mate Blanca Premium Maxima 1.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡90.000.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡90.000.00
Rodillo 1.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00
Felpa Antigoteo 1.00 Unidad ₡1.250.00 ₡1.250.00 Unidad ₡1.250.00 ₡1.250.00
Brocha 2" 4.00 Unidad ₡1.300.00 ₡5.200.00 Unidad ₡1.300.00 ₡5.200.00
Masking Tape Azul de 2" 1.00 Unidad ₡4.500.00 ₡4.500.00 Unidad ₡4.500.00 ₡4.500.00
Pintura Dry Coat Blanco Pastel 2.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡180.000.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡180.000.00
Pintura Dry Coat Gris Oscuro Pastel 1.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡90.000.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡90.000.00
Pintura Dry Coat Color Opcional 1.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡90.000.00 Cubeta ₡90.000.00 ₡90.000.00
Felpa Antigoteo 1.00 Unidad ₡1.250.00 ₡1.250.00 Unidad ₡1.250.00 ₡1.250.00
Pintura 
Pretil Pintura Dry Coat Gris Claro Pastel 2.00 Galón ₡20.000.00 ₡40.000.00 Galón ₡20.000.00 ₡40.000.00
Pintura 
Monitor Pintura Dry Coat Blanco Pastel 2.00 Galón ₡20.000.00 ₡40.000.00 Galón ₡20.000.00 ₡40.000.00
Inodoro Corona Smart One Piece 3.00 Unidad ₡60.500.00 ₡181.500.00 Unidad ₡60.500.00 ₡181.500.00
Manguera de Abasto para Inodoro 3.00 Unidad ₡1.370.00 ₡4.110.00 Unidad ₡1.370.00 ₡4.110.00
Empaque de Cera para inodoro 3.00 Unidad ₡3.500.00 ₡10.500.00 Unidad ₡3.500.00 ₡10.500.00
Flanger con Brida 3" 2.00 Unidad ₡3.250.00 ₡6.500.00 Unidad ₡3.250.00 ₡6.500.00
Flanger con Brida 4" 1.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00 Unidad ₡3.500.00 ₡3.500.00
Tornillo Flanger #SPC-380 1/4X2 1/4" Anclaje 6.00 Unidad ₡50.00 ₡300.00 Unidad ₡50.00 ₡300.00
Tornillo para Inodoro 3.00 Par ₡400.00 ₡1.200.00 Par ₡400.00 ₡1.200.00
Llave de control 1/2" Coflex 3.00 Unidad ₡2.000.00 ₡6.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡6.000.00
Silición Transparente 1.00 Cartucho ₡3.750.00 ₡3.750.00 Cartucho ₡3.750.00 ₡3.750.00
Lavamanos tipo Bowl 2.00 Unidad ₡21.000.00 ₡42.000.00 Unidad ₡21.000.00 ₡42.000.00
Lavamanos Milano con Pedestal 1.00 Unidad ₡18.645.00 ₡18.645.00 Unidad ₡18.645.00 ₡18.645.00
Desague Tipo Push Boton 2.00 Unidad ₡9.500.00 ₡19.000.00 Unidad ₡9.500.00 ₡19.000.00
Desague Rejilla Cromado 1.00 Unidad ₡2.500.00 ₡2.500.00 Unidad ₡2.500.00 ₡2.500.00
Sifón Flexible 3.00 Unidad ₡2.000.00 ₡6.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡6.000.00
Cahera Monocomando Kenai 2.00 Unidad ₡55.000.00 ₡110.000.00 Unidad ₡55.000.00 ₡110.000.00
Cahera de Lavatorio p/Pedestal 1.00 Unidad ₡15.250.00 ₡15.250.00 Unidad ₡15.250.00 ₡15.250.00
Cinta Teflón coflex 2.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00
Llave de control 1/2" x 3/8"Coflex 6.00 Unidad ₡4.000.00 ₡24.000.00 Unidad ₡4.000.00 ₡24.000.00
Ducha  Monocomando S/Lavapies 2.00 Unidad ₡64.000.00 ₡128.000.00 Unidad ₡64.000.00 ₡128.000.00
Parrilla de Drenaje 2.00 Unidad ₡3.000.00 ₡6.000.00 Unidad ₡3.000.00 ₡6.000.00
Cinta Teflón coflex 2.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00
Caja para lavadora dos valvulas 1.00 Unidad ₡15.800.00 ₡15.800.00 Unidad ₡15.800.00 ₡15.800.00
Adaptador macho CPVC 1/2" 1.00 Unidad ₡375.00 ₡375.00 Unidad ₡375.00 ₡375.00
Adaptador macho PVC 1/2" 1.00 Unidad ₡85.00 ₡85.00 Unidad ₡85.00 ₡85.00
Cinta teflon 1/2 pulgada 12 metros Italiano 1.00 Unidad ₡300.00 ₡300.00 Unidad ₡300.00 ₡300.00
Pila tanque derecho 60x50cm 1.00 Unidad ₡35.000.00 ₡35.000.00 Unidad ₡35.000.00 ₡35.000.00
Tubo 1"x2"x1.50mm 1.00 Unidad ₡5.500.00 ₡5.500.00 Unidad ₡5.500.00 ₡5.500.00
Soldadura 6013 x 1/8" 0.25 Kg ₡3.600.00 ₡900.00 Kg ₡3.600.00 ₡900.00
Llave de Chorro Cromada Price Pfister 2.00 Unidad ₡2.200.00 ₡4.400.00 Unidad ₡2.200.00 ₡4.400.00
Base Anticorrosiva 0.25 Galón ₡11.500.00 ₡2.875.00 Galón ₡11.500.00 ₡2.875.00
Esmalte Color Gris 0.25 Galón ₡12.000.00 ₡3.000.00 Galón ₡12.000.00 ₡3.000.00
Lámina Denglass 1.00 Unidad ₡7.200.00 ₡7.200.00 Unidad ₡7.200.00 ₡7.200.00
Muro Seco cemex 25 kg gris 1.00 Unidad ₡3.230.00 ₡3.230.00 Unidad ₡3.230.00 ₡3.230.00
Tanque A/C 1.00 Unidad ₡145.000.00 ₡145.000.00 Unidad ₡145.000.00 ₡145.000.00
Magueras de 80cm para T A/C 2.00 Unidad ₡4.000.00 ₡8.000.00 Unidad ₡4.000.00 ₡8.000.00
Llave de control 1/2" Coflex 2.00 Unidad ₡2.000.00 ₡4.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡4.000.00
Cachera de Fregadero 1.00 Unidad ₡55.000.00 ₡55.000.00 Unidad ₡55.000.00 ₡55.000.00
Sifón con Registro doble 1.00 Unidad ₡1.500.00 ₡1.500.00 Unidad ₡1.500.00 ₡1.500.00
Manguera de Abasto para Cocina 2.00 Unidad ₡1.370.00 ₡2.740.00 Unidad ₡1.370.00 ₡2.740.00
Llave de control 2.00 Unidad ₡2.000.00 ₡4.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡4.000.00
Teflón 2.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00
Caja para Ice Maker 1 Salida 1.00 Unidad ₡10.600.00 ₡10.600.00 Unidad ₡10.600.00 ₡10.600.00
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TOTAL ₡2.372.185.00 TOTAL -₡                     ₡2.371.834.00
Tubo  EMT 1 1/ 2" 1.00 Unidad ₡6.505.00 ₡6.505.00 Unidad ₡6.505.00 ₡6.505.00
Conduleta Botaguas 1 1/2" 1.00 Unidad ₡1.450.00 ₡1.450.00 Unidad ₡1.450.00 ₡1.450.00
Electrodo de puesta a tierra 2.44m 1.00 Unidad ₡600.00 ₡600.00 Unidad ₡600.00 ₡600.00
Cable XHHW-2 Aluminio #1/0 serie 8000 54.00 metro ₡600.00 ₡32.400.00 metro ₡600.00 ₡32.400.00
Cable Aluminio #6 serie 8000 18.00 metro ₡200.00 ₡3.600.00 metro ₡200.00 ₡3.600.00
Tubo EMT 1"mm 1.00 Unidad ₡1.370.00 ₡1.370.00 Unidad ₡1.370.00 ₡1.370.00
Conduleta Botaguas 1" 1.00 Unidad ₡800.00 ₡800.00 Unidad ₡800.00 ₡800.00
Caja de Registro Eléctrica 20X20 1.00 Unidad ₡3.000.00 ₡3.000.00 Unidad ₡3.000.00 ₡3.000.00
Tubo 1 1/2" Conduit Tipo A 5.00 Unidad ₡3.330.00 ₡16.650.00 Unidad ₡3.330.00 ₡16.650.00
Unión 1 1/2" Conduit Tipo A 5.00 Unidad ₡2.000.00 ₡10.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡10.000.00
Base de Medidor 1.00 Unidad ₡56.750.00 ₡56.750.00 Unidad ₡56.750.00 ₡56.750.00
Conector EMT 1 1/2" 2.00 Unidad ₡585.00 ₡1.170.00 Unidad ₡585.00 ₡1.170.00
Conector EMT 1" 4.00 Unidad ₡215.00 ₡860.00 Unidad ₡215.00 ₡860.00
Centro de Carga QO120L125PG 1.00 Unidad ₡45.000.00 ₡45.000.00 Unidad ₡45.000.00 ₡45.000.00
Breaker QO120 1P/20AMP DUAL 15.00 Unidad ₡15.100.00 ₡226.500.00 Unidad ₡15.100.00 ₡226.500.00
Breaker QO230 2P/20AMP 1.00 Unidad ₡10.000.00 ₡10.000.00 Unidad ₡10.000.00 ₡10.000.00
Breaker QO230 2P/30AMP 1.00 Unidad ₡13.500.00 ₡13.500.00 Unidad ₡13.500.00 ₡13.500.00
Breaker QO240 2P/40AMP 1.00 Unidad ₡20.000.00 ₡20.000.00 Unidad ₡20.000.00 ₡20.000.00
Breaker QO T100 1.00 Unidad ₡20.000.00 ₡20.000.00 Unidad ₡20.000.00 ₡20.000.00
Varilla Cooperweld 3mts 1.00 Unidad ₡9.200.00 ₡9.200.00 Unidad ₡9.200.00 ₡9.200.00
Gaza para varilla cooperweld 1.00 Unidad ₡900.00 ₡900.00 Unidad ₡900.00 ₡900.00
Cable #12 Negro 400.00 metros ₡175.00 ₡70.000.00 metros ₡175.00 ₡70.000.00
Cable #12 Rojo 500.00 metros ₡175.00 ₡87.500.00 metros ₡175.00 ₡87.500.00
Cable #12 Verde 500.00 metros ₡175.00 ₡87.500.00 metros ₡175.00 ₡87.500.00
Cable #12 Azul 300.00 metros ₡175.00 ₡52.500.00 metros ₡175.00 ₡52.500.00
Cable #12 Blanco 400.00 metros ₡175.00 ₡70.000.00 metros ₡175.00 ₡70.000.00
Cable #10 Blanco 40.00 metros ₡360.00 ₡14.400.00 metros ₡360.00 ₡14.400.00
Cable #10 Rojo 40.00 metros ₡360.00 ₡14.400.00 metros ₡360.00 ₡14.400.00
Cable #10 Verde 40.00 metros ₡360.00 ₡14.400.00 metros ₡360.00 ₡14.400.00
Cable #8 Verde 15.00 metros ₡750.00 ₡11.250.00 metros ₡750.00 ₡11.250.00
Cable #8 Rojo 15.00 metros ₡750.00 ₡11.250.00 metros ₡750.00 ₡11.250.00
Cable #8 Blanco 15.00 metros ₡750.00 ₡11.250.00 metros ₡750.00 ₡11.250.00
Cable #8 Verde 25.00 metros ₡750.00 ₡18.750.00 metros ₡750.00 ₡18.750.00
Cable TGP 3x12 para Iluminación Exterior 50.00 metros ₡500.00 ₡25.000.00 metros ₡500.00 ₡25.000.00
Caja Octogonal EMT 40.00 Unidad ₡380.00 ₡15.200.00 Unidad ₡380.00 ₡15.200.00
Caja Cuadrada EMT 4X4 UL de 1" 3.00 Unidad ₡800.00 ₡2.400.00 Unidad ₡800.00 ₡2.400.00
Caja Rectangular EMT 1/2 UL 75.00 Unidad ₡400.00 ₡30.000.00 Unidad ₡400.00 ₡30.000.00
Caja Rectangular EMT 3/4 UL 9.00 Unidad ₡400.00 ₡3.600.00 Unidad ₡400.00 ₡3.600.00
Conector Conduit 1 1/2" UL 1.00 Unidad ₡295.00 ₡295.00 Unidad ₡295.00 ₡295.00
Conector Conduit 1" UL 2.00 Unidad ₡125.00 ₡250.00 Unidad ₡125.00 ₡250.00
Conector Conduit 3/4" UL 45.00 Unidad ₡102.00 ₡4.590.00 Unidad ₡102.00 ₡4.590.00
Conector Conduit 1/2" UL 215.00 Unidad ₡75.00 ₡16.125.00 Unidad ₡75.00 ₡16.125.00
Curva Conduit 1 1/2" UL 2.00 Unidad ₡85.00 ₡170.00 Unidad ₡85.00 ₡170.00
Curva Conduit 1" UL 4.00 Unidad ₡420.00 ₡1.680.00 Unidad ₡420.00 ₡1.680.00
Curva Conduit 3/4" UL 35.00 Unidad ₡350.00 ₡12.250.00 Unidad ₡350.00 ₡12.250.00
Curva Conduit 1/2" UL 200.00 Unidad ₡275.00 ₡55.000.00 Unidad ₡275.00 ₡55.000.00
Pegamento PVC Azul Wetbonding 2.00 1/4 Gal ₡5.000.00 ₡10.000.00 1/4 Gal ₡5.000.00 ₡10.000.00
Placa Decorativa Blanca 1 Gang ROYER 64.00 Unidad ₡2.500.00 ₡160.000.00 Unidad ₡2.500.00 ₡160.000.00
Placa P/Toma 50A 3.00 Unidad ₡3.500.00 ₡10.500.00 Unidad ₡3.500.00 ₡10.500.00
Placa para Interperie 6.00 Unidad ₡5.500.00 ₡33.000.00 Unidad ₡5.500.00 ₡33.000.00
TapeSuper 33+3M 19mm 5.00 Unidad ₡4.200.00 ₡21.000.00 Unidad ₡4.200.00 ₡21.000.00
Tomacorriente 110 V 44.00 Unidad ₡2.500.00 ₡110.000.00 Unidad ₡2.500.00 ₡110.000.00
Tomacorriente GFCI 3.00 Unidad ₡6.500.00 ₡19.500.00 Unidad ₡6.500.00 ₡19.500.00
Toma para Empotrar 220V 3.00 Unidad ₡8.500.00 ₡25.500.00 Unidad ₡8.500.00 ₡25.500.00
Enchufe 220V 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00
Apagador Sencillo Cooper 14.00 Unidad ₡3.250.00 ₡45.500.00 Unidad ₡3.250.00 ₡45.500.00
Apagador Doble Cooper 5.00 Unidad ₡3.600.00 ₡18.000.00 Unidad ₡3.600.00 ₡18.000.00
Apagador Doble 3-Way Cooper 1.00 Unidad ₡4.500.00 ₡4.500.00 Unidad ₡4.500.00 ₡4.500.00
Apagador Sencillo 3-Way Cooper 3.00 Unidad ₡4.500.00 ₡13.500.00 Unidad ₡4.500.00 ₡13.500.00
Tubo Conduit 1" UL 15.00 Unidad ₡2.300.00 ₡34.500.00 Unidad ₡2.300.00 ₡34.500.00
Tubo Conduit 1/2" UL 200.00 Unidad ₡1.250.00 ₡250.000.00 Unidad ₡1.250.00 ₡250.000.00
Tubo Conduit 3/4" UL 15.00 Unidad ₡2.000.00 ₡30.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡30.000.00
Unión Conduit 1/2" UL 200.00 Unidad ₡100.00 ₡20.000.00 Unidad ₡100.00 ₡20.000.00
Unión Conduit 3/4" UL 15.00 Unidad ₡125.00 ₡1.875.00 Unidad ₡125.00 ₡1.875.00
Unión Conduit 1" UL 15.00 Unidad ₡350.00 ₡5.250.00 Unidad ₡350.00 ₡5.250.00
Cinta de Empaque 4.00 Unidad ₡3.000.00 ₡12.000.00 Unidad ₡3.000.00 ₡12.000.00
Plafón Corriente 40.00 Unidad ₡200.00 ₡8.000.00 Unidad ₡200.00 ₡8.000.00
Bombillo Fluorecente 40.00 Unidad ₡2.500.00 ₡100.000.00 Unidad ₡2.500.00 ₡100.000.00
Lámpara Tipo Tortuga 9.00 Unidad ₡7.500.00 ₡67.500.00 Unidad ₡7.500.00 ₡67.500.00
Conector de Resorte 300.00 Unidad ₡15.00 ₡4.500.00 Unidad ₡15.00 ₡4.500.00
Condulea de 1" EMT 1.00 Unidad ₡905.00 ₡905.00 Unidad ₡905.00 ₡905.00
Tubo 1" EMT 1.00 Unidad ₡2.590.00 ₡2.590.00 Unidad ₡2.590.00 ₡2.590.00
Tubo Conduit 3/4" UL 30.00 Unidad ₡1.045.00 ₡31.350.00 Unidad ₡1.045.00 ₡31.350.00
Curva Conduit 3/4" UL 25.00 Unidad ₡350.00 ₡8.750.00 Unidad ₡350.00 ₡8.750.00
Unión Conduit 3/4" UL 30.00 Unidad ₡90.00 ₡2.700.00 Unidad ₡90.00 ₡2.700.00
Cable UTP 4P Categoría 5E 200.00 metros ₡200.00 ₡40.000.00 metros ₡200.00 ₡40.000.00
Cable RG6 150.00 metros ₡200.00 ₡30.000.00 metros ₡200.00 ₡30.000.00
Placa Decorativa Blanca 1 Gang 9.00 Unidad ₡2.500.00 ₡22.500.00 Unidad ₡2.500.00 ₡22.500.00
Toma TV y Datos 7.00 Unidad ₡3.250.00 ₡22.750.00 Unidad ₡3.250.00 ₡22.750.00
Salida de Teléfono 2.00 Unidad ₡3.250.00 ₡6.500.00 Unidad ₡3.250.00 ₡6.500.00
Gabinete de 21" 1.00 Unidad ₡57.500.00 ₡57.500.00 Unidad ₡57.500.00 ₡57.500.00
Combo para Armar Caja Inteligente 1.00 Unidad ₡30.000.00 ₡30.000.00 Unidad ₡30.000.00 ₡30.000.00














TOTAL ₡829.400.00 TOTAL -₡                     ₡829.400.00
Tubo PVC Sanitario 2"Ø 15.00 Unidad ₡3.625.00 ₡54.375.00 Unidad ₡3.625.00 ₡54.375.00
Tubo PVC Sanitario 3"Ø 6.00 Unidad ₡6.770.00 ₡40.620.00 Unidad ₡6.770.00 ₡40.620.00
Tubo PVC Sanitario  4"Ø 8.00 Unidad ₡7.850.00 ₡62.800.00 Unidad ₡7.850.00 ₡62.800.00
Gaza p/sujetar bajantes 3" 11.00 Unidad ₡2.500.00 ₡27.500.00 Unidad ₡2.500.00 ₡27.500.00
Tee Sanitaria PVC de 4" 5.00 Unidad ₡1.500.00 ₡7.500.00 Unidad ₡1.500.00 ₡7.500.00
Codo PCV 2"x90° 6.00 Unidad ₡445.00 ₡2.670.00 Unidad ₡445.00 ₡2.670.00
Codo PCV 3"x90° 6.00 Unidad ₡725.00 ₡4.350.00 Unidad ₡725.00 ₡4.350.00
Pegamento PVC Azul 1.00 1/4 Galón ₡5.000.00 ₡5.000.00 1/4 Galón ₡5.000.00 ₡5.000.00
Reducción PVC 2"x4" 4.00 Unidad ₡2.900.00 ₡11.600.00 Unidad ₡2.900.00 ₡11.600.00
Reducción PVC 2"x1 1/2" 4.00 Unidad ₡1.150.00 ₡4.600.00 Unidad ₡1.150.00 ₡4.600.00
Reducción PVC 2"x1 1/4" 4.00 Unidad ₡1.150.00 ₡4.600.00 Unidad ₡1.150.00 ₡4.600.00
Mecha 1.00 Kg ₡2.365.00 ₡2.365.00 Kg ₡2.365.00 ₡2.365.00
Acetona 1.00 Litro ₡5.000.00 ₡5.000.00 Litro ₡5.000.00 ₡5.000.00
Hoja Segueta 5.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00
Tubo PVC SCH-40 1/2" Ø 15.00 Unidad ₡2.845.00 ₡42.675.00 Unidad ₡2.845.00 ₡42.675.00
Tubo CPVC SCH-40 1/2" Ø 15.00 Unidad ₡5.760.00 ₡86.400.00 Unidad ₡5.760.00 ₡86.400.00
Codo Liso PVC 1/2"x90° 40.00 Unidad ₡75.00 ₡3.000.00 Unidad ₡75.00 ₡3.000.00
Codo Liso CPVC 1/2"x90° 40.00 Unidad ₡195.00 ₡7.800.00 Unidad ₡195.00 ₡7.800.00
Adaptador Hembra PVC 1/2" 25.00 Unidad ₡105.00 ₡2.625.00 Unidad ₡105.00 ₡2.625.00
Adaptador Hembra CPVC 1/2" 25.00 Unidad ₡855.00 ₡21.375.00 Unidad ₡855.00 ₡21.375.00
Adaptador Macho PVC 1/2" 25.00 Unidad ₡85.00 ₡2.125.00 Unidad ₡85.00 ₡2.125.00
Adaptador Macho CPVC 1/2" 25.00 Unidad ₡375.00 ₡9.375.00 Unidad ₡375.00 ₡9.375.00
Tee Lisa PVC 1/2" 15.00 Unidad ₡75.00 ₡1.125.00 Unidad ₡75.00 ₡1.125.00
Tee Lisa CPVC 1/2" 15.00 Unidad ₡260.00 ₡3.900.00 Unidad ₡260.00 ₡3.900.00
Tapón Liso PVC Presión 1/2" 30.00 Unidad ₡80.00 ₡2.400.00 Unidad ₡80.00 ₡2.400.00
Tapón Liso CPVC Presión 1/2" 30.00 Unidad ₡290.00 ₡8.700.00 Unidad ₡290.00 ₡8.700.00
Unión PVC 1/2" 10.00 Unidad ₡55.00 ₡550.00 Unidad ₡55.00 ₡550.00
Unión CPVC 1/2" 10.00 Unidad ₡175.00 ₡1.750.00 Unidad ₡175.00 ₡1.750.00
Niple HG 1/2"x2" 12.00 Unidad ₡130.00 ₡1.560.00 Unidad ₡130.00 ₡1.560.00
Hidrómetro con accesorios 1.00 Unidad ₡45.000.00 ₡45.000.00 Unidad ₡45.000.00 ₡45.000.00
Llave de Paso 1/2" 1.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00 Unidad ₡2.000.00 ₡2.000.00
Acetona 1.00 Galón ₡8.000.00 ₡8.000.00 Galón ₡8.000.00 ₡8.000.00
Pegamento PVC Azul 1.00 1/4 Gal ₡5.500.00 ₡5.500.00 1/4 Gal ₡5.500.00 ₡5.500.00
Pegamento CPVC 1.00 1/8 Gal ₡4.245.00 ₡4.245.00 1/8 Gal ₡4.245.00 ₡4.245.00
Mecha 1.00 Kg ₡2.365.00 ₡2.365.00 Kg ₡2.365.00 ₡2.365.00
Hoja Segueta 5.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00
Teflón Líquido 2.00 Unidad ₡3.500.00 ₡7.000.00 Unidad ₡3.500.00 ₡7.000.00
Teflón Cinta 5.00 Unidad ₡150.00 ₡750.00 Unidad ₡150.00 ₡750.00
Cajas de registro sanitarias 4.00 Unidad ₡15.000.00 ₡60.000.00 Unidad ₡15.000.00 ₡60.000.00
Trampas de Grasa 1.00 Unidad ₡8.500.00 ₡8.500.00 Unidad ₡8.500.00 ₡8.500.00
Sofón de Concreto 3.00 Unidad ₡4.500.00 ₡13.500.00 Unidad ₡4.500.00 ₡13.500.00
Tubo PVC SDR 50 de 4" Ø 10.00 Unidad ₡7.850.00 ₡78.500.00 Unidad ₡7.850.00 ₡78.500.00
Tubo PVC SDR 50 de 2" Ø 10.00 Unidad ₡3.625.00 ₡36.250.00 Unidad ₡3.625.00 ₡36.250.00
Tubo PVC SDR 50 de 1 1/2" Ø 8.00 Unidad ₡3.610.00 ₡28.880.00 Unidad ₡3.610.00 ₡28.880.00
Tubo PVC SDR 50 de 1 1/4"Ø 3.00 Unidad ₡3.000.00 ₡9.000.00 Unidad ₡3.000.00 ₡9.000.00
Reducción PVC de 4"x1 1/2" 3.00 Unidad ₡2.145.00 ₡6.435.00 Unidad ₡2.145.00 ₡6.435.00
Codo PVC 90ºx4" 6.00 Unidad ₡3.810.00 ₡22.860.00 Unidad ₡3.810.00 ₡22.860.00
Codo PVC 45ºx2" 6.00 Unidad ₡1.315.00 ₡7.890.00 Unidad ₡1.315.00 ₡7.890.00
Codo PVC 90ºx1 1/2" 10.00 Unidad ₡330.00 ₡3.300.00 Unidad ₡330.00 ₡3.300.00
Codo PVC 90ºx1 1/4" 4.00 Unidad ₡330.00 ₡1.320.00 Unidad ₡330.00 ₡1.320.00
Yee PVC 4" 4.00 Unidad ₡2.500.00 ₡10.000.00 Unidad ₡2.500.00 ₡10.000.00
Yee PVC 2" 4.00 Unidad ₡5.350.00 ₡21.400.00 Unidad ₡5.350.00 ₡21.400.00
Tee PVC 1 1/4" 2.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00 Unidad ₡300.00 ₡600.00
Tapón Liso Sanitario 4" 6.00 Unidad ₡350.00 ₡2.100.00 Unidad ₡350.00 ₡2.100.00
Pegamento PVC Azul 1.00 1/4 Gal ₡5.500.00 ₡5.500.00 1/4 Gal ₡5.500.00 ₡5.500.00
Mecha 1.00 Kg ₡2.365.00 ₡2.365.00 Kg ₡2.365.00 ₡2.365.00
Hoja Segueta 5.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00 Unidad ₡520.00 ₡2.600.00
TOTAL ₡12.920.00  TOTAL -₡                     ₡12.920.00
Cierre 
perimetral Muro Seco de CEMEX 4.00 Saco ₡3.230.00 ₡12.920.00 Saco ₡3.230.00 ₡12.920.00
G. Instalaciones Mecánicas
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